

## 2. モデル事業実施スケジュール

(平成 29 年度)

時 期	内 容
7 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境省との委託契約締結 (7/31)</li> <li>・検討委員会委員就任依頼</li> </ul>
8 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第 1 回検討委員会 (8/17)</li> <li>・再委託業者選定に係るプロポーザル準備</li> </ul>
9 月～10 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・再委託業者選定に係るプロポーザル実施</li> <li>・再委託業選定・契約</li> <li>・ゾーニング実施における導入見通しの設定</li> <li>・既存資料の収集・整理開始</li> <li>・環境調査に係る有識者ヒアリング</li> </ul>
11 月～12 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業部会に係る部会員、オブザーバー等就任依頼</li> <li>・第 1 回作業部会 (3 部会合同開催) (12/26)</li> <li>・アンケート調査に係る有識者ヒアリング</li> <li>・市民アンケート調査の準備・実施</li> <li>・冬季環境調査</li> <li>・一次スクリーニング (案) の作成・検討</li> </ul>
1 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第 2 回検討委員会 (1/30)</li> </ul>
2 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第 2 回作業部会 動植物 (2/22)、事業性 (2/19)、景観・まちづくり・騒音等 (3/5)</li> </ul>
3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第 3 回検討委員会 (3/15)</li> <li>・一次スクリーニング (案) の確定</li> <li>・平成 29 年度報告書の作成</li> </ul> <p>その他、適宜地域関係者・関係機関等と協議、情報共有を実施</p>
到達成果	<p>目的・目標の確認、考慮すべき自然環境・社会環境等の選定、ゾーニングマップ (一次案) の作成、冬季環境調査の実施、平成 29 年度報告書の作成</p>

(平成 30 年度)

時 期	内 容
4～5月	<ul style="list-style-type: none"><li>・環境省と委託契約締結</li><li>・再委託事業者と契約締結</li><li>・春季環境調査</li><li>・第4回検討委員会の開催 (5/28)</li></ul>
6～8月	<ul style="list-style-type: none"><li>・夏季環境調査</li><li>・第3回作業部会 動植物 (7/12)、事業性 (7/3)、景観・まちづくり・騒音等 (7/19)</li><li>・漁業関係者との意見交換</li><li>・自然保護団体等アンケート調査準備・実施</li><li>・二次スクリーニング (案) 作成・検討</li></ul>
9～10月	<ul style="list-style-type: none"><li>・秋季環境調査</li><li>・第5回検討委員会 (10/3)</li><li>・アンケート調査集計・分析</li></ul>
11～1月	<ul style="list-style-type: none"><li>・ゾーニングマップ最終案の作成・検討</li><li>・第4回作業部会 動植物 (11/29)、事業性 (11/28)、景観・まちづくり・騒音等 (11/28)</li><li>・パブリックコメント (12/17～1/17)</li></ul>
2月	<ul style="list-style-type: none"><li>・第6回検討委員会 (2/13)</li><li>・ゾーニング計画書の作成・検討</li><li>・ゾーニングマップ最終案の確定</li><li>・石狩市統合型GIS及びWebGISにゾーニングマップの反映準備</li></ul>
3月	<ul style="list-style-type: none"><li>・ゾーニング事業まとめ</li><li>・ゾーニングマップ、ゾーニング計画書等の公表</li></ul>
到達目標	ゾーニングマップ及びゾーニング計画書の最終決定及び公表