石狩市･厚田村･浜益村合併協議会スケジュール

		平成14年度							平成15年度												平成16年度										
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
研究会 合併協議会		研究会最終報告書作成			3市村で法定協議会設置議案議決・協議書調印式	石狩市・厚田村・浜益村合併協議会設置（1日）	第一回協議会				第二回協議会	第三回協議会		第四回協議会	第五回協議会	第六回協議会	第七回協議会	第八回協議会	第九回協議会	第十回協議会		第十二回協議会 第十一回協議会	第十三回協議会	合併協定書の作成 第十四回協議会								
									協定項目の協議・決定																						
小委員会 幹事会 専門部会・分科会 協議会事務局　　等						事務局設置（6日）	職員説明会の開催（下旬） 幹事会設置		専門部会・分科会の設置		3小委員会の設置									新市将来構想ダイジェスト版全戸配付					新市建設計画ダイジェスト版全戸配付							
各種事業・作業内容等	新市将来構想・新市建設計画					基礎的データの収集･現況把握 ※研究会現況調書活用	合併効果の推計			新市将来構想の策定 新市将来構想策定にかかる住民参加と意見反映 ワークショップの開催　　パブリックコメントの実施等							新市将来構想の決定		新市建設計画の策定	アンケート調査		パブリックコメント	新市建設計画の決定									
	事務事業一元化					事務事業洗い出し作業（一覧表の作成） 職員説明会	職員による各事務事業の個票への入力作業		データ整理分析、現況調書の作成	事務事業ごとの課題の抽出、調整方針の検討・確定 事務事業一元化調書の作成																						
	例規整備等								整備一覧表の作成	例規原案作成調書の作成								調整方針の検討													例規原案の作成
	協議会ニュース					編集方針検討･デザイン	創刊号		2号		3号		4号		5号	6号	7号	8号	9号	10号	11号	12号	13号	14号								
	ホームページ運用管理						立ち上げ		月２回の定期更新																						
	住民説明会																		住民説明会（将来構想）				住民説明会（7･8月） 合併する場合、合併しない場合の姿の比較・検討								
	その他					職員説明会（事務の流れ）													シンポジウム					シンポジウム							