策定スケジュール

は、各検討組織の代表者による連絡調整会議（10月下旬、2月上旬）

検討組織名		5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
農業振興計画策定委員会		公募委員募集									アンケート配付・回収・集計									原案完成			総務委員会			パブリックコメント 検討結果公表 12/20～1/20			総務委員会			最終決定		
	第1回 （立ち上げ・前計画評価）							7月4日																										
	第2回																10月14日																	
	第3回																			11月7日														
	第4回 パブコメ前原案																					11月21日												
	第5回 最終決定																																	
漁業振興計画検討関係機関連絡会議		アンケート回収・集計																		原案完成			総務委員会			パブリックコメント 検討結果公表 12/20～1/20			総務委員会			最終決定		
	第1回（方向性確認）									7月25日																								
	第2回（原案確認）																			11月2日														
	第3回（決定）																																	
石狩市地場企業等活性化審議会																				原案完成			総務委員会			パブリックコメント 検討結果公表 12/20～1/20			総務委員会			最終決定		
	第1回（諮問、骨子確認）						6月28日																											
	第2回（素案確認）															9月28日																		
	第3回（原案確認）																																	
	第4回（答申）																																	
	※必要があればあと1回開催																																	
観光振興計画検討会																				原案完成			総務委員会			パブリックコメント 検討結果公表 12/20～1/20			総務委員会			最終決定		
	観光振興計画検討会（選考）																																	
	第1回（素案）										8月3日																							
	第2回 パブコメ前原案																			11月15日														
	第3回 最終決定																																	
	成果・アンケート集約					成果		アンケート集計（総合商研・読売旅行・JAF・指定管理）																												
	観光フォーラムの開催															9月25日																		