資料２

石狩市健康づくり計画（第2次）の最終評価及び（第3次）計画策定スケジュール（案）

区　分・業　務	令和５年度																																			
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
最終評価と第3次計画策定	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
◇最終評価	調査対象者：20歳から69歳の市民2,000人　／　抽出方法：住民基本台帳からの無作為抽出　／　実施方法：郵送調査（WEBによる回答）																																			
アンケート発送・締め切り					発送		〆切																													
集計・分析（課題抽出等）																																				
◇庁内・庁外調整	中間評価及び次期計画案に関する関係機関等との調整																																			
関係課へのヒアリング																																				
関係団体からの意見聴取																																				
◇次期計画（案）	計画への取り組み結果及びアンケート結果に基づく評価を行い、次期計画の素案を策定																																			
最終評価のまとめ																																				
次期計画素案																									パブリックコメン			計画修正								
◇健康づくり推進協議会	① アンケート結果の報告／ ② 第１回協議会：最終評価・次期計画素案に係る協議 ／ ③ 第２回協議会検討結果を踏まえた計画修正（案）の意見聴取 ④ パブリックコメントを反映した最終案（計画決定）																																			
最終評価・次期計画素案														① アンケート結果の報告（書面）						② 第1回協議会			③ 計画の修正案（書面）										④ 第2回協議会		