資料4

石狩市総合戦略改訂スケジュール（案）

【総合戦略】

	R５			R６											
項目	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
本部会議									R６年度第１回本部会議 ・総合戦略素案		R６年度第２回本部会議 ・総合戦略（原案）		R６年度第３回本部会議 ・総合戦略完成		
推進懇話会			現委員の皆様 任期満了	R６年度第１回推進懇話会 ・R５年度ＫＰＩ点検・評価 ・現行戦略の検証	1		R６年度第２回推進懇話会 ・R５年度ＫＰＩ点検・評価（残り） ・時期策定（素案）	2	R６年度第３回推進懇話会 ・現地見学 ・時期策定（原案）	3		R６年度第４回推進懇話会 ・パブコメ実施結果報告 ・時期策定完成	4		
北海道スケジュール（３か月早まる？）	人口動態・要因分析・第３期総合戦略策定方針決定 現行戦略の検証、課題の抽出、次期戦略の方向性				次期戦略骨子策定、市町村団体意見照会			次期戦略、人口ビジョン（素案）			次期戦略 人口ビジョン（原案）		次期戦略 人口ビジョン（決定）		
パブコメ等								人口ビジョン委託			総合戦略パブコメ実施			印刷関係	

令和6年度の懇話会は、第1回が**5月**、第2回が**7月下旬～8月上旬**、第3回が**10月下旬～11月上旬**、第4回が**1月**を予定。

※具体的な懇話会開催日については、1か月ほど前に日付の調整予定。日程が変更になることもあり。