
浜益区の新しい教育・保育環境整備に関する保護者説明会
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実施設計関係

工事関係

増築棟 建築工事

屋上防水・外壁塗装改修

内部改修

電気機械設備改修

倉庫解体

内部改修（アスベスト除去など）

屋体棟改修

大グラウンド

前庭ほか

【参考】厚田学園　開校（閉校）までのスケジュール

校名・校章
【校名】H30.7月募集〆-9月決定
【校章】H31.1月募集〆-2月決定

● ● ● ●

校歌 作詞・作曲　依頼

● ● ● ●

● ●

学校・市教委 教育課程部会 ●

増築棟仕様決定

既存棟仕様決定

図面・設計書

確認申請・発注

児童生徒・保護者・地域・学校運営協議会・準備部会 等

開校式・閉校式（実行委設立）

●

1

既存棟

外構

令和５年度 令和６年度 令和７年度（仮称）浜益学園　全体スケジュール

令和５年５月３１日現在

積算① 積算②

審査期間 契約手続・仮契約

図面作成

実施設計提示 校名決定方法 校歌作詞・作曲依頼 保護者説明会・内覧会校章決定方法

➣移転・受入（時間割、チャイム、特別教室の使用、学芸会等学校行事など） ➣「９年間を見通した教育課程」「新しい学校の特色づくり」「新学習指導要領への対応」「地域連携（CS）」

➣工事スケジュールにつきましては、現時点

における計画となります。

➣今後、実施設計を進めていく中で、詳細な

スケジュールが確定していきます。

開校準備委員会へ移行

開校・閉校決定

予算要望（学校→市教委）

記念誌作業開始

校名決定校名募集（7/11〆）

教育課程部会設置

校章募集（1/31〆）

校章決定

スクールバス運行計画

開校式

校歌決定


