

協議第 1 号

平成 16 年度石狩市・厚田村・浜益村合併協議会事業計画(案)について

平成 16 年度石狩市・厚田村・浜益村合併協議会事業計画(案)について提案する。

平成 16 年 3 月 30 日提出

石狩市・厚田村・浜益村合併協議会
会長 田 岡 克 介

平成16年度石狩市・厚田村・浜益村合併協議会事業計画（案）

事業項目	事業内容	実施予定
合併協議会の開催 （4回程度）	<p>協議内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 議会議員の定数及び任期の取扱い ・ 地域審議会の取扱い ・ 新市建設計画 ・ 各種事務事業の取扱い など 	4月以降夏頃まで
小委員会の開催 （全体で8回程度）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新市建設計画小委員会 ・ 議会議員、農業委員会委員の定数及び任期小委員会 ・ 地域自治組織等小委員会 	4月～6月
調査研究	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新市建設計画策定業務 ・ 例規整備委託業務 	4月以降
協議会ニュース	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発行 合併協議会終了後 ・ 体裁 A4、1色、4ページ ・ 配付 3市村の広報紙へ折り込み その他、市内「あい・ボード」へ設置 ・ 掲載内容 合併協議会会議に関すること 合併に関する周知事項 	合併協議会終了後、翌々月の広報紙へ折り込み
協議会ホームページ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 更新 毎月2回（上・下旬） ・ 体裁 30ページ程度 ・ 掲載内容 合併協議会会議に関すること 合併に関する周知事項 	
パブリックコメント	<p>新市建設計画素案に対し、広く住民からの意見を反映するため、パブリックコメントを実施する。</p>	5月～6月
シンポジウム	<p>3市村住民を対象とし、合併問題の啓発と関心の高揚を図るためシンポジウムを開催する。</p>	7月以降
住民説明会	<p>新市建設計画ダイジェスト版完成後、3市村毎に、新市建設計画（合併するとした場合の姿）及び合併しない場合の姿を住民に比較・検討してもらうため、協議会事務局と3市村との共催で説明会を実施する。</p>	7月～8月