

(参考)

第7回新市建設計画小委員会

当面のスケジュールについて(新市将来構想の策定)

構成・章 概要 日時	基本構成	序章 ・策定の背景と目的	第1章 ・市村の特性と課題	第2章 ・まちづくりの主要課題	第3章 ・まちづくりの将来像	第4章 ・施策の方向	第5章 ・重点プロジェクト等	(添付資料) ・財政シミュレーション	備考							
新市建設計画小委員会の検討・協議 (新将来構想(案)の策定)	第3回 (8月28日)	素案の提案	素案の提案 検討・協議						・浜益村視察							
	第4回 (9月4日)	各章の修正・変更等に併せて更新	↓ (確認)										・石狩市視察			
	第5回 (10月20日)												骨格案の提案 検討・協議	↓ (確認)	素案の提案 検討・協議	・厚田村視察
	第6回 (11月6日)												↓ (確認)			
	第7回 (11月12日)													素案の提案 検討・協議	・経過報告 第5回協議会(10/27)	
	第 回 (月 日)													素案の提案 検討・協議	素案の提案 検討・協議	
	第 回 (月 日)												全 体 協 議 ↓ 新 市 将 来 構 想 (案) の 確 定			
12月8日 ~1月7日	パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト															
第7回協議会 (12月25日)	新市将来構想(案)の協議会への中間報告															
第 回協議会	新市将来構想(案)協議 ↓ 新 市 将 来 構 想 の 決 定															