

(仮称) 厚田小中学校 開校に向けた工程表

H29.9.4時点

年度	年	月	学校整備の動向 (市教委・市)	学校設立準備委員会	学校・市教委との協議会 (関係4校校長と市教委)	教育課程部会 (分科会)	新学習指導要領 「特別の教科・道徳」 「外国語活動」 など	
29	29	4			・第1回会議 (4/26) 教育課程部会設置要項 (案) の検討			
		5	・建設工事 基本・実施設計着手					
		6	・文科省へ国庫補助関係書類提出 (6月調査・建築要望計画書) ・校舎配置計画 (ゾーニング)案の着手		・第2回会議 (6/6) 教育課程部会設置要項の決定	・教育課程部会の分科会 (代表者) の決定 (6/27)		
		7	・厚田中の移設 (H30.8月)に係る準備着手 (教室・職員室等の配置、移設・廃棄する備品・図書等の調査、運搬経費等の見積など)		・第3回会議 (8/22) ※以後、定例校長会議終了後に開催	★「学校教育目標」及び「学校経営方針」等の検討着手 「めざす学校像」 「めざす児童生徒像」 「めざす教師像」 「学校教育目標」 「学校経営方針 (概要)」等	【各分科会①～⑦】 ①移転・受け入れ ②9年間を見通した教育課程 ③学校の特色づくり ④新学習指導要領 ⑤地域連携 ⑥少年団・部活動 ⑦閉校開校準備 ⇒H32.3月まで活動する。 (①はH30.8月まで) ※5・8・11・2月に会議開催	
		8	・スクールバスの運行スキーム、教員住宅の整備等の検討着手					
		9	・校舎配置計画案の報告 (市議会、教育委員会会議)	【第6回会議 (9/4)】 基本設計・校舎配置計画案の提示、教育課程部会設置要項の報告				
		10	・〔予定〕知床ウトロ学校 (義務教育学校) 視察				・〔予定〕知床ウトロ学校 (義務教育学校) 視察	
		11	・文科省へ国庫補助関係書類提出 (11月フォローアップ調査・建築要望計画書) ・H30予算編成・要求 (建設工事費、厚田中移設関連、スクールバスほか)			「学年割」の決定	②「学年割 (案)」を関係4校校長 (市教委) へ報告 ④道徳の重点内容項目の調整 ⑥義務教育学校の少年団・部活動の具体事例調査 ⑦閉校した学校の事例調査 (望来中、弁華別小、江別小、江別第三小など)	
	12	・〔予定〕市議会提案、議決 (厚田中移設関連工事 (1期) の補正予算)						
	30	30	1			・学校教育目標等 (案) の決定 ・学校経営方針 (概要) の決定		
			2	・基本・実施設計 (案) の決定 ・設計図書の納品	【第7回会議】 基本・実施設計、学校教育目標等の決定報告	・学校経営方針の具体内容の検討開始、「学校教育目標」の詳細検討 (解説文)	・学校経営方針に基づく課題等の確認 ・学年割を活かした教育活動の具体例等の検討着手	・「外国語活動」の児童用冊子、指導書、電子教材等の配布
			3	・市議会提案、議決 (学校設置条例の一部改正 ※文科省国庫補助の要件) (校舎建設・体育館改修工事関連予算) (厚田中移設関連予算) ・教育委員会会議 ・〔予定〕厚田中移設関連工事 (1期: 春休み期間)				・「外国語活動」の必要な内容の配布完了
30	30	4	・文科省へ国庫補助申請書等を提出 ・閉校校舎の後利用検討 ・道の駅石狩「あいろーど厚田」オープン		・「めざす学校像、児童生徒像、教師像」の詳細検討 (解説文)		・「小学校指導要領」の移行措置開始 ・「外国語活動」の移行期間開始 (小2ヵ年、中3ヵ年) ・「特別の教科・道徳」 ⇒小学校で完全実施、教科書使用開始。	
		5	・厚田中の移設 (H30.8月: 所在地変更) の連絡	【第8回会議】 校名、校章の決定方法など	・開校時における重点課題の検討	①日課の調整、体育館等共用部分の利用調整、児童生徒の生活指導に関すること		
		6	・文科省の国庫補助採択通知 (交付決定)	・校名、校章の公募	・校内組織体制のコンセプト検討	①上記の決定		
		7	・校舎建設工事 建築確認申請 ・厚田中移設関連工事 (2期: 夏休み期間、厚田小の関連教室の改修)、運搬業務 (厚田中の備品・図書等の移設)		・月別学校経営プログラム			
		8	・厚田中校舎解体工事 (入札、着工)	【第9回会議】 校名、校章 (案) の決定、厚田中移転の報告など	・学校経営の具体的視点①	①厚田中の移転 (厚田小での受け入れ)		
		9	・市議会提案、議決 (校名、校章の決定) ・教育委員会会議		・学校経営の具体的視点②			

年度	年	月	学校整備の動向 (市教委・市)	学校設立準備委員会	学校・市教委との協議会 (関係4校校長と市教委)	教育課程部会 (分科会)	新学習指導要領 「特別の教科・道徳」 「外国語活動」など	
30	30	10	<ul style="list-style-type: none"> 厚田中学校舎解体工事完了 新校舎建設工事 (入札、着工) 屋内体育館改修工事 (入札、着工) 		<ul style="list-style-type: none"> 学校運営組織、各分掌の業務内容 			
		11	<ul style="list-style-type: none"> H31予算編成・要求 (学校備品、スクールバスほか) 聚富小中の児童生徒の通学先の意向調査 		<ul style="list-style-type: none"> 学校評価計画 	③年間指導計画に取り入れる地域の自然、歴史、文化の決定 ⑤厚田型コミュニティ・スクールの組織体制の決定		
		12			<ul style="list-style-type: none"> 校内組織図の最終確認 			
	31	1				<ul style="list-style-type: none"> 学校経営方針の決定 ※本文、広報パンフレット (学校案内) 		
		2	<ul style="list-style-type: none"> スクールバスの運行経路 (案) ※厚田支所との協議 	【第10回会議】 学校経営方針の決定報告		②～⑦共通 学校経営方針 (具体案) に基づく課題等の検討開始		
		3	<ul style="list-style-type: none"> 厚田中卒業式 					
31	31	4	<ul style="list-style-type: none"> 校歌の制定着手 			<ul style="list-style-type: none"> 各分科会における具体的な教育課程編成作業が、学校経営方針等に基づいて適切に行われているかを確認し、決定する。 	<ul style="list-style-type: none"> 「特別の教科・道徳」 ⇒ 中学校で完全実施、教科書使用開始。 	
		5		【第11回会議】 校歌の決定方法の協議、決定		④道徳の重点内容項目の決定 ⑦校歌の制作着手		
		6						
		7		【第12回会議】 スクールバス運行計画、校歌の制作状況の報告、など				
		8				④道徳の重点内容項目を踏まえた別葉検討		
		9	<ul style="list-style-type: none"> 教職員人事協議開始 	【第13回会議】 校歌の決定	<ul style="list-style-type: none"> 学校教育目標の確定 			
		10	<ul style="list-style-type: none"> 校歌の決定 (教育委員会会議など) 校歌・学校教育目標の額装発注 					
		11	<ul style="list-style-type: none"> 既存校の閉校記念式典 	【第14回会議】		④道徳の全体計画・別葉の確認、決定		
	12							
	32	32	1					
			2		【第15回会議】			
3			<ul style="list-style-type: none"> 新校舎建設工事・屋内体育館改修工事の完了、引渡し 備品搬入、移設 学校設置届け 	【第16回会議 (最終協議)】 学校運営協議会 (コミュニティ・スクール) への引継ぎ事項等の確認	<ul style="list-style-type: none"> 第34回会議 (最終協議) 校内教職員人事の決定 	・教育課程 (年間指導計画) の完成		
32	32	4	<ul style="list-style-type: none"> ★厚田統合新設校 (義務教育学校) 開校 開校記念式典 	<ul style="list-style-type: none"> 学校運営協議会 【第1回会議】 			新学習指導要領 (小学校) の完全実施 ※中学校はH33年度	
		5						