

(仮称) 厚田小中学校 開校に向けた工程表

H30.2.14時点

年度	年	月	学校整備の動向 (市教委・市)	学校設立準備委員会	学校・市教委との協議会 (関係4 校長と市教委)	教育課程部会 (分科会)	新学習指導要領 「特別の教科・道徳」 「外国語活動」 など		
29	29	4			・第1回会議 (4/26:厚田支所) 教育課程部会設置要項 (案) の検討				
		5	・建設工事 基本・実施設計着手						
		6	・文科省へ国庫補助関係書類提出 (6月調査・建築要望計画書) ・校舎配置計画 (ゾーニング)案の着手			・第2回会議 (6/6:市役所) 教育課程部会設置要項の決定 ・教育課程部会の分科会 (代表者) の決定 (6/27)			
		7	・厚田中の移設 (H30.8月)に係る準備着手 (教室・職員室等の配置、移設・廃棄する備品・図書等の調査、運搬経費等の見積りなど)		★「学校教育目標」及び「学校経営方針」等の検討着手 「めざす学校像」 「めざす児童生徒像」 「めざす教師像」 「学校教育目標」 「学校経営方針 (概要)」等	【各分科会①～⑦】 ①移転・受け入れ ②9年間を見通した教育課程 (学年割など) ③学校の特色づくり ④新学習指導要領 ⑤地域連携 ⑥少年団・部活動 ⑦閉校開校準備 ⇒H32.3月まで活動する。 (①はH30.8月まで)			
		8	・スクールバスの運行スキーム、教員住宅の整備等の検討着手		・第3回会議 (8/22:教育長室) ※以後、定例校長会議終了後に開催	※5・8・11・2月に会議開催			
		9	・校舎配置計画案の報告 (市議会、教育委員会会議)	【第6回会議 (9/4)】 基本設計・校舎配置計画案の提示、教育課程部会設置要項の報告	・第4回会議 (9/13:市教委) ・第5回会議 (9/28:望来小)				
		10			・第6回会議 (10/17:厚田支所)				
		11	・知床ウトロ学校 (義務教育学校) 視察 ・文科省へ国庫補助関係書類提出 (11月フォローアップ調査・建築要望計画書) ・H30予算編成・要求 (建設工事費、厚田中移設関連、スクールバスほか)		・第7回会議 (11/14:市役所)	・知床ウトロ学校視察 (厚田中教員3名) ・11/27厚田区小中連携会議① ⇒視察の報告 ⇒各分科会の活動がスタート			
		12			→第8回会議 (12/12:市役所)←				
		30	30	1	・「望来小の早期統合に関する請願書」を受理 (1/30望来小PTA、望来地区自治連合会より)		・第8回会議 (1/11:望来小) ・「学年割」の決定 ・学校教育目標等 (案) ・学校経営方針 (概要)		
				2	・厚田区の学校整備の具体策の変更 (望来小をH31年3月に閉校し、同年4月に厚田小へ先行して統合する。) →教育委員会会議 (2/13議決、学校設置条例の一部改正案) ・国庫補助申請ヒアリング (道教委・2/7) ・基本・実施設計 (案) の決定 ・設計図書の納品	【第7回会議 (2/14)】 厚田区の学校整備の具体策の変更 (報告)、実施設計の概要、学校の教育目標 (案)、学年割 (案) など	・学校経営方針の具体内容の検討開始、「学校教育目標」の詳細検討 (解説文) ・学校経営方針に基づく課題等の確認 ・学年割を活かした教育活動の具体例等の検討着手 ・2/22厚田区小中連携会議②	・「外国語活動」の児童用冊子、指導書、電子教材等の配布	
				3	・市議会提案、議決 (学校設置条例の一部改正 ※文科省国庫補助の要件) (校舎建設・体育館改修工事関連予算) (厚田中移設関連予算) ・教育委員会会議			・「外国語活動」の必要な内容の配布完了	
4	・文科省へ国庫補助申請書等を提出 ・閉校校舎の後利用検討				・「めざす学校像、児童生徒像、教師像」の詳細検討 (解説文)		・「小学校指導要領」の移行措置開始 ・「外国語活動」の移行期間開始 (小2ヵ年、中3ヵ年) ・「特別の教科・道徳」 ⇒小学校で完全実施、教科書使用開始。		
30	30	5	・厚田中の移設 (H30.8月:所在地変更) の連絡	【第8回会議 (5/)】 学校の教育目標・学年割の決定 校名の決定方法の協議、決定	・開校時における重点課題の検討	①日課の調整、体育館等共用部分の利用調整、児童生徒の生活指導に関すること			
		6	・文科省の国庫補助採択通知 (交付決定) ・校名の募集		・校内組織体制のコンセプト検討	①上記の決定			
		7	・校舎建設工事、建築確認申請 ・厚田中移設関連工事 (2期:夏休み期間、厚田小の関連教室の改修)、運搬業務 (厚田中の備品・図書等の移設)		・月別学校経営プログラム				
		8	・厚田中校舎解体工事 (入札、着工)	【第9回会議】 校名 (案) の決定、厚田中移設の報告、校章の募集方法の協議	・学校経営の具体的視点①	①厚田中の移転 (厚田小での受け入れ)			

年度	年	月	学校整備の動向 (市教委・市)	学校設立準備委員会	学校・市教委との協議会 (関係4校校長と市教委)	教育課程部会 (分科会)	新学習指導要領 「特別の教科・道徳」 「外国語活動」 など	
30	30	9	・市議会提案、議決 (校名の決定)			・学校経営の具体的視点②		
		10	・ <u>厚田中校舎解体工事完了</u> ・ <u>新校舎建設工事 (入札、着工)</u>	【第10回会議】 校章の募集方法の決定	・学校運営組織、各分掌の業務内容			
		11	・校章の募集 ・H31予算編成・要求 (H31年度分建設工事費、学校備品ほか) ・聚富小中の児童生徒の通学先の意向調査		・学校評価計画	③年間指導計画に取り入れる地域の自然、歴史、文化の決定 ⑤厚田型コミュニティ・スクールの組織体制の決定		
		12			・校内組織図の最終確認			
		31	1			・学校経営方針の決定 ※本文、広報パンフレット (学校案内)		
		2	・スクールバスの運行経路 (案) ※厚田支所との協議 ・ <u>屋内体育館改修工事 (入札、着工)</u>	【第11回会議】 校章 (案) の決定、 学校経営方針の決定報告		②～⑦共通 学校経営方針 (具体案) に基づく課題等の検討開始		
		3	・校章の決定 (教育委員会会議、市議会報告) ・厚田中卒業式					
31	31	4	・校歌の制定着手			・各分科会における具体的な教育課程編成作業が、学校経営方針等に基づいて適切に行われているかを確認し、決定する。	・「特別の教科・道徳」 ⇒中学校で完全実施、教科書使用開始。	
		5		【第12回会議】 校歌の決定方法の協議、決定		④道徳の重点内容項目の決定 ⑦校歌の制作着手		
		6						
		7		【第13回会議】 スクールバス運行計画、校歌の制作状況の報告、など				
		8	・ <u>外構工事 (入札、着工)</u>			④道徳の重点内容項目を踏まえた別業検討		
		9	・教職員人事協議開始	【第14回会議】 校歌の決定	・学校教育目標の確定			
		10	・校歌の決定 (教育委員会会議など) ・校歌・学校教育目標の額装発注					
		11	・既存校の閉校記念式典	【第15回会議】		④道徳の全体計画・別業の確認、決定		
		12	・ <u>外構工事の完了</u>					
		32	1	・ <u>屋内体育館改修工事の完了、引渡し</u> ・ <u>新校舎建設工事の完了、引渡し</u>				
2		【第16回会議】						
3	・備品搬入、厚田小から備品移設 ・学校設置届け	【第17回会議 (最終協議)】 学校運営協議会 (コミュニティ・スクール) への引継ぎ事項等の確認	・ 教育課程 (年間指導計画) の完成 ・第34回会議 (最終協議) ・校内教職員人事の決定					
32	32	4	★ <u>厚田統合新設校 (義務教育学校) 開校</u> ・開校記念式典	・学校運営協議会 【第1回会議】			新学習指導要領 (小学校) の完全実施 ※中学校はH33年度	
		5						