

石狩市地場企業等活性化計画 策定スケジュール（案）

		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
計画策定の流れ					●	骨子・体系完成						●	素案完成					●	原案完成				パブリックコメント 検討結果公表				●	案完成		●	最終決定	
石狩市地場企業等活性化審議会	第1回（諮問、骨子・体系確認）			6月28日 ↔																												
	第2回（素案確認）										↔																					
	第3回（原案確認）														↔																	
	第4回（答申）																									↔						

	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
連絡調整会議																														

※連絡調整会議とは

本市で今年度策定を予定している産業振興関連の4計画（「石狩市地場企業等活性化計画」、「石狩市農業振興計画」、「石狩市漁業振興計画」、「石狩市観光振興計画」）について、それぞれの計画が密接に関連することから、各計画の検討組織構成員2名程度で新たに組織する会議