

浜益区地域協議会 今後のスケジュール（案）について

	協議会	勉強会	検討内容	その他
R7.1	1/22第5回		新たな組織についての提言案検討開始	
R7.2		2月28日	（案）先進地事例から学ぶ ～鷹栖町・小さな拠点づくりの取組～	2/28実施
R7.3	3/24第6回		提言書内容決定	3/24第6回協議会にて決定、提出
			いっぺかだれやの会の振り返り	3/24協議会にて実施
R7.4	4/23第1回		R8以降の地域自治区振興事業について 地域おこし協力隊の募集について	
R7.6		6月4日	地域自治区振興事業・地域おこし協力隊について	
R7.6	6/26第2回		地域自治区振興事業・地域おこし協力隊について	
R7.7				第11期委員推薦依頼・公募開始（予定）
	第3回		新たな組織の条例案の検討について 第10期総括・次期への引継ぎ事項検討	新たな組織の条例（案）提示 予定（8月までに検討）
		第3回	まちづくり事例研究（仮）	
R7.8	第4回		第10期総括・次期への引継ぎ事項検討 （予算作成前確認）	
R7.9	第5回		第10期総括・次期への引継ぎ事項決定	条例案の市民参加手続 （パブリックコメント）
R7.10			第11期委員就任 次年度予算の確認	
R7.11			次年度の事業について 協議会に代わる組織の構成について	パブリックコメント結果 総務常任委員会へ報告
R7.12			第11期総括・次期への引継ぎ事項検討	条例案：第4回定例市議会 に上程・条例議決
R8.1			第11期総括・次期への引継ぎ事項検討	協議会に代わる組織の 委員選定開始
R8.2				
R8.3			第11期総括・次期への引継ぎ事項決定	新組織委員決定