

(石狩市高齢者保健福祉計画の中間見直し及び次期介護保険事業計画の策定について)

策定(中間見直し)にかかるスケジュール(案)

		2019 (令和元)	2020 (令和2)				2021 (令和3)
		10月 ~ 12月	1月 ~ 3月	4月 ~ 6月	7月 ~ 9月	10月 ~ 12月	1月 ~ 3月
調査	在宅介護実態調査	←-----	-----→				
	介護予防・日常生活圏域ニ ーズ調査		←----				
	事業所アンケート等	←---	---→				
内部 ヒア	第7期 PDCA	→中間		←---→実績	←--	→中間	
	厚田・浜益	←→		←→			
外部 ヒア	ケアマネ、GH 連絡会等		←-----→				
	居宅介護支援事業所等		←-----	-----→			
主に保健福祉計画の内容							
推計	推計ツールリリース				○		
	見込量、保険料仮設定				←-----→	仮	
	報酬改定率等係数						○
主に給付、保険料等							
計画	保健福祉計画				仮		
	介護保険事業計画					仮	パブコメ 決定
運営推進協議会		○諮問		○	○	○	○答申