

次期石狩市高齢者保健福祉計画(中間見直し)及び 介護保険事業計画の策定にかかるスケジュールについて(案)

		2025 (令和 7) 10 月 ～ 12 月	2026 (令和 8) 1 月 ～ 3 月	4 月 ～ 6 月	7 月 ～ 9 月	10 月 ～ 12 月	2027 (令和 9) 1 月 ～ 3 月
調査	在宅介護実態調査	←-----→					
	介護予防・日常生活圏域ニ ーズ調査		←-----→				
	事業所アンケート等		←-----→				
内部 ヒア	第 9 期 P D C A	→R7 中間		←-----→R7 実績		←-----→R8 中間	
	厚田・浜益			←→			
外部 ヒア	訪問介護、GH 連絡会等		←-----→				
	居宅介護支援事業所等		←-----→				
主に高齢者保健福祉施策							
推計	推計ツールリリース				○		
	見込量、保険料仮設定				←-----→仮		
	報酬改定率等係数					○	
主にサービス量、保険料							
計画	高齢者保健福祉計画				仮		決定
	介護保険事業計画					仮 パブコメ	
運営推進協議会		○	○		○	○	○答申 ○