


風力発電ゾーニング手法検討委員会

ゾーニング手法検討の進捗等報告

H30.3.15 第3回 検討委員会資料

ゾーニングの実施フロー



実施スケジュール（実施・予定） 平成29年度

	石 狩 市	検討委員会	作業部会
8月		第1回 検討委員会(8/17)	
9月			
10月	ゾーニング検討手法、導入目標などの検討 既存情報の収集・整理 一次スクリーニングの検討 追加的な調査の計画	(追加調査に関する事前の意見聴取)	
11月		(アンケート調査に関する事前の意見聴取)	
12月	アンケートの作成 アンケート調査の実施 一次スクリーニング案の作成	環境調査 (冬季鳥類調査) (アドバイザー参加)	第1回 作業部会 ゾーニング手法等の説明 一次スクリーニング案の説明 (12/26)
1月	対象区域の導入目標との整合性の確認等	第2回 検討委員会(1/30)	(関係団体・機関へのヒアリング)
2月	ゾーニングマップ(一次案)の検討	(アドバイザー参加)	第2回 作業部会 意見収集(2/19、2/22、3/5)
3月	ゾーニングマップ(一次案)の作成 中間報告書作成	第3回 検討委員会 3/15	
	環境調査 (春季調査)		

実施スケジュール（予定） 平成30年度

	石 狩 市	検討委員会	作業部会
4月			
5月	有識者からの意見聴取		(関係団体・機関へのヒアリング)
6月	※関係団体へのアンケート実施 関係者・関係機関の抽出と調整	環境調査 (夏季調査)	
7月	エリア毎の事業実施上の課題抽出	(アドバイザー参加)	第3回 作業部会 意見収集
8月	ゾーニングマップ二次案の作成		(関係団体・機関へのヒアリング)
9月	ゾーニングマップ最終案の検討	第4回 検討委員会	
10月	ゾーニングマップ最終案の作成	環境調査 (秋季調査) (環境調査結果に関する意見聴取)	※ 第4回 作業部会 意見収集
11月	ゾーニング結果を用いた環境配慮方策及び 立地促進などの検討	第5回 検討委員会	
12月	ゾーニング結果のまとめ		
1月	ゾーニング計画書案の検討	第6回 検討委員会	
2月	ゾーニング計画書の作成	第7回 検討委員会	
3月			※ : 追加事項

一次スクリーニング結果 (ゾーニングマップ一次案)

【次年度】

本年度抽出したこの「適地エリア」について、アンケート・現地調査・既存資料などの情報と、検討委員会・作業部会等での検討を重ね、「環境保全エリア」・※「調整エリア」・「導入可能エリア」のゾーニングを進める。

※：先行利用者との調整や十分な環境保全措置を講じる必要性の高い「十分な調整の必要なエリア」

次年度検討を行う主な項目（案）

海面利用、土地利用、居住地・学校・病院等との離隔、景観、騒音、動植物・・・・・・・・

