

年度	年	月	学校整備の動向（市教委・市）	学校設立準備委員会	学校・市教委との協議会 （関係4 校校長と市教委）	教育課程部会（分科会）	新学習指導要領 「特別の教科・道徳」 「外国語活動」など
29	29	4			・第1回会議（4/26） 教育課程部会設置要項（案）の検討		
		5	・建設工事 基本・実施設計着手				
		6	・文科省へ国庫補助関係書類提出 （6月調査・建築要望計画書） ・校舎配置計画（ゾーニング）案の着手		・第2回会議（6/6） 教育課程部会設置要項の決定		
		7	・厚田中の移設（H30.8月）に係る準備着手 （教室・職員室等の配置、移設・廃棄する備品・図書等の調査、運搬経費等の見積など）		★「学校教育目標」及び「学校経営方針」等の検討着手 「めざす学校像」 「めざす児童生徒像」 「めざす教師像」 「学校教育目標」 「学校経営方針（概要）」等	・教育課程部会の分科会（代表者）の決定（6/27） 【各分科会①～⑦】 ①移転・受け入れ ②9年間を見通した教育課程 ③学校の特色づくり ④新学習指導要領 ⑤地域連携 ⑥少年団・部活動 ⑦閉校開校準備 ⇒H32.3月まで活動する。 （①はH30.8月まで）	
		8	・スクールバスの運行スキーム、教員住宅の整備等の検討着手		・第3回会議（8/22） ※以後、定例校長会議終了後に開催	※5・8・11・2月に会議開催	
	29	9	・校舎配置計画案の報告 （9/19市議会建設文教常任委員会） （9/28教育委員会会議）	【第6回会議（9/4）】 基本設計・校舎配置計画案の提示、教育課程部会設置要項の報告			
		10					
		11	・知床ウトロ学校（義務教育学校）視察 ・文科省へ国庫補助関係書類提出 （11月フォローアップ調査・建築要望計画書） ・H30予算編成・要求 （建設工事費、厚田中移設関連、スクールバスほか）		「学年割」の決定	②「 <u>学年割（案）</u> 」を関係4 校校長（市教委）へ報告 ④道徳の重点内容項目の調整 ⑥義務教育学校の少年団・部活動の具体事例調査 ⑦閉校した学校の事例調査（望来中、弁華別小、江別小、江別第三小など）	
	30	12					
		1			・学校教育目標等（案）の決定 ・学校経営方針（概要）の決定		
		2	・基本・実施設計（案）の決定 ・設計図書の納品	【第7回会議】 基本・実施設計、学校教育目標等の決定報告	・学校経営方針の具体内容の検討開始、「学校教育目標」の詳細検討（解説文）	・学校経営方針に基づく課題等の確認 ・学年割を活かした教育活動の具体例等の検討着手	・「外国語活動」の児童用冊子、指導書、電子教材等の配布
		3	・市議会提案、議決（学校設置条例の一部改正 ※文科省国庫補助の要件）（校舎建設・体育館改修工事関連予算）（厚田中移設関連予算） ・教育委員会会議				・「外国語活動」の必要な内容の配布完了
30	30	4	・文科省へ国庫補助申請書等を提出 ・閉校校舎の後利用検討 ・道の駅石狩「あいろーど厚田」オープン ・厚田中の移設に伴う厚田小の改修工事 着手		・「めざす学校像、児童生徒像、教師像」の詳細検討（解説文）		・「小学校指導要領」の移行措置開始 ・「外国語活動」の移行期間開始（小2ヵ年、中3ヵ年） ・「特別の教科・道徳」 ⇒小学校で完全実施、教科書使用開始。
		5	・道教委へ厚田中の移設連絡 （H30.8月：所在地変更）	【第8回会議】 校名、校章の決定方法など	・開校時における重点課題の検討	①日課の調整、体育館等共用部分の利用調整、児童生徒の生活指導に関すること	
		6	・文科省の国庫補助採択通知（交付決定）	・校名、校章の公募	・校内組織体制のコンセプト検討	①上記の決定	
		7	・校舎建設工事 建築確認申請 ・厚田中移設関連工事完了（厚田小の関連教室の改修）、運搬業務（厚田中の備品・図書等の移設）		・月別学校経営プログラム		
		8	・厚田中校舎解体工事（入札、着工）	【第9回会議】 校名、校章（案）の決定、厚田中移転の報告など	・学校経営の具体的視点①	①厚田中の移転（厚田小での受け入れ）	
		9	・市議会提案、議決（校名、校章の決定） ・教育委員会会議		・学校経営の具体的視点②		

年度	年	月	学校整備の動向（市教委・市）	学校設立準備委員会	学校・市教委との協議会 （関係4校校長と市教委）	教育課程部会（分科会）	新学習指導要領 「特別の教科・道徳」 「外国語活動」など
30	30	10	・厚田中学校舎解体工事完了 ・新校舎建設工事（入札、着工） ・屋内体育館改修工事（入札、着工）		・学校運営組織、各分掌の業務内容		
		11	・H31予算編成・要求 （学校備品、スクールバスほか） ・聚富小中の児童生徒の通学先の意向調査		・学校評価計画	③年間指導計画に取り入れる地域の自然、歴史、文化の決定 ⑤厚田型コミュニティ・スクールの組織体制の決定	
		12			・校内組織図の最終確認		
	31	1			・学校経営方針の決定 ※本文、広報パンフレット（学校案内）		
		2	・スクールバスの運行経路（案） ※厚田支所との協議	【第10回会議】 学校経営方針の決定報告		②～⑦共通 学校経営方針（具体案）に基づく課題等の検討開始	
		3		・厚田中卒業式			
31	31	4	・校歌の制定着手				・「特別の教科・道徳」 ⇒中学校で完全実施、教科書使用開始。
		5		【第11回会議】 校歌の決定方法の協議、決定	・各分科会における具体的な教育課程編成作業が、学校経営方針等に基づいて適切に行われているかを確認し、決定する。	④道徳の重点内容項目の決定 ⑦校歌の制作着手	
		6					
		7		【第12回会議】 スクールバス運行計画、校歌の制作状況の報告、など			
		8				④道徳の重点内容項目を踏まえた別葉検討	
	31	9	・教職員人事協議開始	【第13回会議】 校歌の決定	・学校教育目標の確定		
		10	・校歌の決定（教育委員会会議など） ・校歌・学校教育目標の額装発注				
		11	・既存校の開校記念式典	【第14回会議】		④道徳の全体計画・別葉の確認、決定	
		12					
		32	1				
	32	2		【第15回会議】			
		3	・新校舎建設工事・屋内体育館改修工事の完了、引渡し ・備品搬入、移設 ・学校設置届け	【第16回会議（最終協議）】 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）への引継ぎ事項等の確認	・教育課程（年間指導計画）の完成 ・第34回会議（最終協議） ・校内教職員人事の決定		
		4	★厚田統合新設校（義務教育学校）開校 ・開校記念式典	・学校運営協議会【第1回会議】			新学習指導要領（小学校）の完全実施 ※中学校はH33年度
		5					