


第6期石狩市総合計画策定にあたって

1. 第6期石狩市総合計画における構成及び計画期間

【構成】

第5期と同様、石狩市自治基本条例に基づき、基本構想とそれを実現していくための計画である基本計画の2層構造とします。



【計画期間】


市長任期との整合性を図り、第6期石狩市総合計画の計画期間は令和9年度から令和16年度までの8年間と考えています。なお、地方創生及び人口減少対策に関し、横断的に市の施策を展開している「第3期石狩市創生総合戦略」との整合性も図りながら策定していきます。

年度	R 7	R 8	R 9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
総合計画	第5期		第6期							
総合戦略	第3期					次期				
市長任期										

2. 第6期石狩市総合計画策定にあたってのポイント


- ①この10年間の変化や未来の石狩について、現在進めている市民意見聴取などにより、基本構想及び基本計画部分に想定していなかった変化や新たな要素が生じているかの確認を行い、必要に応じて第6期計画に盛り込んでいきます
- ②市役所若手・中堅職員を対象としたワークショップを開催し、将来を担う市役所若手・中堅職員の意見を取り入れながら作業を進めていきます
- ③総合計画と石狩市創生総合戦略、各種個別計画との関係性及び戦略目標に関する整合性の整理や見直しを行っていきます

第6期総合計画 構成案



3. 策定の体制及び進め方

【策定の体制】




第5期総合計画は全面的な改訂を前提に策定を進め、審議会内に分科会の設置やグルーptークを行いながら策定作業を進めてまいりましたが、第6期石狩市総合計画策定にあたっては、前回の策定からのおよそ10年間で生じた「想定していなかった変化」や「新たな要素」を確認し策定していくことから、審議会では、市民や市役所若手・中堅職員からでた意見やアイデアなどを盛り込みながら今後作成する骨子案・素案について、委員の皆さまの専門分野はもちろんのこと、広範な視点でご審議・議論頂きたいと考えています。

【策定の進め方】

現計画である第5期石狩市総合計画は「このまちに住みたい・住みたいと思うまち」であり続けるため、30年先を見据えて、策定されたものであり、当計画の基本構想で掲げる「創造」・「絆」・「環境」といった目指すまちの姿（将来像）に大きな齟齬がないことから、計画期間を令和8年度まで（4ヶ年度）延長してきております。

現計画が掲げる「目指すまちの姿（将来像）」は、およそ10年が経過した現在においても通じるものが多いことから、全面改訂ではなく、これまでのおよそ10年における社会情勢や地域の変化を調査・分析しながら、「協働」の理念を念頭に置きつつ、市民との対話を通じて新たな要素を確認し必要に応じて盛り込みながら新計画の策定作業を進めてまいります。



4. 市民意見聴取等の実施について（予定）

意見聴取等機会	日 程	対象者	区 分
市役所若手・中堅職員 ワークショップ（全3回）	①令和7年11月20日(木)※実施済 ②令和7年12月19日(金)※実施済 ③令和8年1月28日(水)※予定	市職員	骨子案作成 のための調査
第2回いしかり地産地活博 （こども未来館あいぽーと）	令和7年11月29日(日)※実施済	来場者	
はたちのつどい （花川北コミュニティセンター）	令和8年1月11日(日)※実施済	来場者	
市民意識調査（第5期石狩市総合計画） （Web アンケート調査）	令和7年12月26日(金)から 令和8年1月31日(土)まで※実施中	全市民	
「あなたが思う石狩市の魅力と 目指したいまちの姿」調査 （Web アンケート調査）	令和8年1月27日(火)から 2月28日(土)まで ※予定	全市民	
石狩ミライゆる会議 （花川北コミュニティセンター）	2月18日(水) ※予定	参加者	
市内小中学校調査 （Web アンケート）	2月2日(月)から 2月15日(日)まで ※予定	児童・ 生徒	素案作成 のための調査
骨子案の周知と意見聴取 （検討中）	4月中の実施 ※予定	全市民	
パブリックコメント	9月中旬から10月中旬の1か月間 ※予定	全市民	

※その他、状況に応じて随時実施

5. 審議会スケジュールについて（予定）

開催回次・時期	開催内容
第1回 （1月19日(月)）	・顔合わせ、委嘱状交付、会長・副会長選出、諮問 ・第5期石狩市総合計画について ・第6期石狩市総合計画策定について（考え方・進め方等）
第2回 （3月26日(木) 予定）	第6期石狩市総合計画骨子案について
第3回 （6月22日(月)予定）	第6期石狩市総合計画素案について
第4回 （8月7日(金) 予定）	第6期石狩市総合計画素案に対する答申
第5回 （11月10日(火) 予定）	第6期石狩市総合計画完成版に関する報告

6. 策定スケジュールについて（予定）

【令和7年度】

- 1月 第1回石狩市総合計画策定審議会（市長から諮問）
 市民へ Web アンケート実施
 市役所若手・中堅職員ワークショップ（3回目）
- 2月 石狩ミライゆる会議にて参加者への意見聴取を実施
 市内小中学生へ Web アンケート実施
- 3月 市民意見をもとに骨子案を作成し、第2回審議会で報告

【令和8年度】

- 4月～ 市民へ骨子案の周知及び意見聴取
- 6月 素案の作成を行い、第3回審議会にて報告
- 8月 第4回審議会において審議会から素案の答申
- 9月～ 1か月間パブリックコメントを実施
- 11月 第5回審議会において最終案を報告
 第4回石狩市定例市議会（12月開催予定）に上程