

資料館構想策定スケジュール（案）について

1月下旬

◎ 前段打合せ

① 構想メンバーの確定 14名予定

菊池 翠 大黒利勝 河地良一 清水三雄 長 良幸
池上盛之 中井照正 三上正一 木村昭一 山口朝也
鈴木紘男 蛸島 治 佐藤昭夫 本吉 巖 中根誠治

② 本庁 文化財課 打合せ

別紙打合せ資料のとおり

2月上旬

◎ 第1回打合せ会議（共通認識の確立）

※ 会の趣旨と共通の目的意識の確立

※ 資料整理の手法（4月末迄）と今後の全体スケジュールの
確認

2月中旬

◇ 資料整理（第1回）スタート ～4月末まで 4～5回招集

2月 1回 ⇒ 作業手順の確認等

3月 2回、4月 2回 ⇒ 現地資料整理

5月中旬

☆ 資料館リニューアル構想 第1回策定委員会

※ 全体構想の確立 その1

・構想イメージの確立

6月上旬

☆ 資料館リニューアル構想 第2回策定委員会

※ 全体構想の確立 その2

・構想イメージの確立

※ 全体構想を踏まえパネル展に向けた取り組み その1

・趣旨・テーマの確立

・開催日の決定

・今後のスケジュール確認

6月下旬

☆ 資料館リニューアル構想 第3回策定委員会

※ パネル展に向けた取り組み その2

・パネルのイメージと詳細説明内容等協議検討

- 7月上旬 ☆ 資料館リニューアル構想 第4回策定委員会
 ※ パネル展に向けた取り組み その3
 ・パネル詳細内容最終確認
 ・パネル発注 (6月中)
- 7月下旬 ☆ 資料館リニューアル構想 第5回策定委員会
 ※ 構想イメージの確立 その3
 ・目標、目的達成の為の展示手法を協議検討
- 8月上旬 ☆ 資料館リニューアル構想 第6回策定委員会
 ※ 構想イメージの確立 その4
 ※ パネル展に向けた取り組み その4
 ・最終準備、調整
- 8月下旬 ☆ 資料館リニューアル構想 第7回策定委員会
 ※ 構想イメージの確立 その5
 ・資料館リニューアル構想協議検討
- 9月上旬 ☆ 資料館リニューアル構想 第8回策定委員会
 ※ 構想イメージの確立 その6
 ・資料館リニューアル構想まとめ (内部・外部含む)
- 9月中旬 ☆ 資料館リニューアル構想 第9回策定委員会
 ※ 構想イメージの確立 その7
 ・地域協議会提案書 協議打合せ
- 9月下旬 □ 地域協議会へ ⇒ 地域振興事業の提案
- 10月上旬 □ 予算措置が伴う場合 ⇒ 22年度予算要求