

使用料・手数料等改定スケジュール

項 目	平成27年度			平成28年度												H29	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
I 事務局																	
1. 使用料等実態調査実施の報告（部長連絡会議）			◆ 3/9														
2. 使用料等実態調査の実施（H26決算ベース）			◆	◆													
3. 改定案の検討					◆ 改定素案												
II 検討委員会																	
1. 改定案決定（審議会諮問事項）					◆												
III 使用料手数料審議会					第1回			第2回									
1. 施設使用料等の見直しについて（諮問）					◆ 5/25												
2. 審議期間																
3. 結審・答申								◆ 8月上旬									
4. パブリックコメント							◆ 7/1～7/31										
IV 各関係団体等との調整								(調整期間)									
V 改定案の決定（市長決裁）										◆							
VI 議会																	
1. 所管委員会報告（諮問・答申等報告）（財政課）					◆ 5/23			◆			◆						
2. 所管委員会報告（各所管）											◆						
3. 各施設条例改正案議会提出（各所管）												◆					
4. 手数料条例改正案議会提出（財政課）												◆					
5. 予算案議会提出											(H29予算編成)			◆			
VII 改正条例施行（H29年4月1日）													(周知期間)				◆