

## 【資料 4】

今後のスケジュールについて

# 今後のスケジュール

年次	市・協議会の動き
H28 4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空家等対策計画骨子(案)の作成</li> <li>・「空き家に関する意向調査」(案)の作成</li> </ul>
5月9日	<b>第1回石狩市空家等対策協議会</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空家等対策の推進に関する特別措置法及び国の指針について</li> <li>・石狩市の空き家の現状と今後の対策について</li> <li>・「空き家に関する意向調査」(案)について</li> <li>・今後のスケジュールについて</li> </ul>
6月	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     意見反映                      ・空き家所有者へ「空き家に関する意向調査」                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     意見反映                 </div> </div>
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空家等対策計画(素案)の作成</li> <li>・特定空家等の認定基準(素案)の作成</li> </ul>
8月	<b>第2回石狩市空家等対策協議会</b>
中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「空き家に関する意向調査」の結果について</li> <li>・石狩市空家等対策計画(素案)について</li> <li>・特定空家等の認定基準(素案)について</li> <li>・今後のスケジュールについて</li> </ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空家等対策計画(案)の作成</li> <li>・特定空家等の認定基準(案)の作成</li> </ul>
10月	パブリックコメント (1ヶ月)
	意見反映
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空家等対策計画(案)の修正</li> <li>・特定空家等の認定基準(案)の修正</li> </ul>
11月	<b>第3回石狩市空家等対策協議会</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメントの結果報告</li> <li>・石狩市空家等対策計画(案)について</li> <li>・特定空家等の認定基準(案)について</li> </ul>
12月	意見反映
	<b>石狩市空家等対策計画・特定空家等の認定基準の決定・実施</b>
H29 1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年度予算要求</li> <li>・石狩市特定空家等の認定基準に基づく現地調査、所有者への意向確認等</li> <li>・空家等の活用の希望者と所有者とのマッチングを図る仕組みの構築の検討</li> <li>・空き家利活用支援制度の制度設計</li> </ul>
2月	
3月	
4月	
5月	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空家等対策計画の進捗状況の報告</li> </ul>