

年度	年	月	学校整備の動向 (市教委・市)	学校設立準備委員会	学校・市教委との協議会 (関係2校校長と市教委)	教育課程部会 (分科会)	新学習指導要領 「特別の教科・道徳」 「外国語活動」 など	
29	29	7		【第1回会議 (7/6)】 ・これまでの経過、趣旨等の説明、意見交流				
		8	・スクールバスの運行スキームの検討着手					
		9			《学校・市教委との事前協議》 ★「学校教育目標」及び「学校経営方針」等の検討について			
		10	・放課後児童クラブ、図書館機能の具体検討	【第2回会議 (10/5)】 新しい学校づくりの検討協議① ・特色ある教育活動 ・ふるさとに関する学習 ・コミュニティ・スクール ・教育目標・カリキュラム ・校名や校章、校歌の決定方法など ※教育課程部会設置要項の承認、決定	・「めざす学校像」 ・「めざす児童(生徒)像」 ・「めざす教師像」 ・「学校教育目標」 ・「学校経営方針(概要)」等 ★教育課程部会の設置について	※教育課程部会設置要項の決定		
		11		【第3回会議 (11/28)】 新しい学校づくりの検討協議② ・校舎の施設機能 ・スクールバスの運行 ・放課後児童の環境整備など	上記内容に関する調査研究開始			
		12						
30	30	1		【第4回会議 (2/6)】 ・(仮称)石狩・八幡小学校基本計画の素案協議				
		2	・(仮称)石狩・八幡小学校基本計画(案)保護者・地域説明会(2/22)				・「外国語活動」の児童用冊子、指導書、電子教材等の配布	
		3	・(仮称)石狩・八幡小学校基本計画の決定(3/27教育委員会会議で議案提出)	【第5回会議 (3/9)】 ・(仮称)石狩・八幡小学校基本計画の最終案の確認、了承			・「外国語活動」の必要な内容の配布完了	
30	30	4	(市議会・建設文教常任委員会で報告) ・閉校校舎(石狩小)の後利用検討開始 ⇒ 円形校舎活用検討委員会の立ち上げ(文化財課) ・放課後児童クラブ(つくしクラブ)移転先の判断		・分科会の組織体制決定	※各分科会活動開始 ①新しい学校の特色づくり分科会 ②新学習指導要領への対応分科会 ③地域連携分科会 ④閉校開校準備分科会	・「小学校指導要領」の移行措置開始 ・「外国語活動」の移行期間開始(小2ヵ年、中3ヵ年) ・「特別の教科・道徳」 ⇒ 小学校で完全実施、教科書使用開始。	
		5		【第6回会議】 ・校舎の施設機能の協議①(八幡小校舎の現地視察) ・校名の募集要項の決定 ・放課後児童クラブ移転先	・「学校教育目標」及び「学校経営方針」等の検討着手 ・「めざす学校像、児童生徒像、教師像」の検討着手			
		6	・校名の募集					
		7		【第7回会議】 ・校名(案)の決定 ・校舎の施設機能の協議②	・「学校経営方針(概要)」の検討着手			
		8	・校名の決定(教育委員会会議)					
		9	(市議会提案、議決)			・学校教育目標等(案)の決定 ・学校経営方針(概要)の決定		
		10		【第8回会議】 ・校章の募集方法の協議、決定 ・学校教育目標等の決定報告 ・校舎改修(項目)の報告	・学校経営方針の具体内容の検討開始、「学校教育目標」の詳細検討(解説文)	・学校経営方針に基づく課題等の確認 ・教育活動の具体等の検討着手		
		11	・校章の募集					
		12	・H31予算編成・要求(校舎改修、放課後児童クラブ整備、学校備品等) ・聚富小中の児童生徒の通学先の意向調査			《学校・市教委の協議会》 必要に応じて随時		
		31	31	1			・学校経営方針の決定 ※本文、広報パンフレット(学校案内)	
		2		・スクールバスの運行経路(案)	【第9回会議】 ・学校経営方針の決定報告 ・校章(案)の決定		・学校経営方針(具体案)に基づく課題等の検討開始	
3	・校章の決定(教育委員会会議、市議会報告)							

年度	年	月	学校整備の動向 (市教委・市)	学校設立準備委員会	学校・市教委との協議会 (関係2校校長と市教委)	教育課程部会 (分科会)	新学習指導要領 「特別の教科・道徳」 「外国語活動」など	
31	31	4	・校歌の制定着手		▲ 各分科会における具体的な教育課程編成作業が、学校経営方針等に基づいて適切に行われているかを確認し、決定する。		・「特別の教科・道徳」 ⇒ 中学校で完全実施、教科書使用開始。	
		5		【第10回会議】 ・校歌の決定方法の協議、決定		・道徳の重点内容項目の決定		
		6				・校歌の制作着手		
		7	・校舎改修工事開始 中旬	【第11回会議】 ・スクールバス運行計画、校歌の制作状況の報告、など				
		8	・校舎改修工事完了 上旬			・道徳の重点内容項目を踏まえた別葉検討		
		9	・教職員人事協議開始	【第12回会議】 ・校歌(案)の決定				
		10	・校歌の決定(教育委員会会議など) ・校歌・学校教育目標の額装発注					
		11	・既存校の閉校記念式典(～3月)	【第13回会議】		・道徳の全体計画・別葉の確認、決定		
		12						
		32	1					
		2			【第14回会議】			
		3	・備品搬入、移設 ・学校設置届け			・教育課程(年間指導計画)の完成		
			【第15回会議】(最終協議) ・学校運営協議会(コミュニティ・スクール)への引継ぎ事項等の確認	《学校・市教委の協議》 (最終協議) ・校内教職員人事の決定				
32	32	4	★石狩・八幡統合小学校 開校 ・開校記念式典	・学校運営協議会【第1回会議】			新学習指導要領(小学校)の完全実施 ※中学校はH33年度	
		5						