

石狩市公共施設等総合管理計画

## 第2期実施計画

令和元年7月

 北海道石狩市



## 1. 目的



施設の老朽化に伴う維持更新コストの増加や人口減少等に伴う将来的な利用状況の変化を勘案すると、今後見込まれる財政環境において、現有する施設を全て維持・更新していくことは困難であることから「石狩市公共施設等総合管理計画（以下、「管理計画」という。）」を策定し、施設の複合化・集約化・廃止・統廃合を進め、今後 20 年間で総延床面積を 20%削減する基本方針を定めた。

この基本方針に基づき、公共施設等の最適な配置を実現するため、重点的・優先的に検討すべき対象施設、実施方法及び実施年次を「第 2 期実施計画（R1 - R5）」として具体的に定め、目標達成に向けて取り組むものである。

また、計画の推進にあたっては、施設の維持管理コストの縮減等、財政的視点を踏まえた最適配置の検討を行うため、売却や取り壊しのほか、用途廃止も含めた進行管理を行う。



## 2. 第 1 期（H26 - H30）の実績

平成 30 年度までに削減した総延床面積（用途廃止を含む）は 5,484 m<sup>2</sup>。  
削減率 10.4%

計画策定時総面積		平成 30 年	令和 15 年
262,602 m <sup>2</sup>	△5,484 m <sup>2</sup> (用途廃止を含まない 場合、△447 m <sup>2</sup> )	257,118 m <sup>2</sup> (262,155 m <sup>2</sup> )	210,082 m <sup>2</sup>
削減率		△20%	

## 3. 第 2 期（R1 - R5）の目標

令和 5 年度までに総延床面積を 26,260 m<sup>2</sup>削減する（用途廃止を含む）。

計画策定時総面積		令和 5 年	令和 15 年
262,602 m <sup>2</sup>	△26,260 m <sup>2</sup> (△10%)	236,342 m <sup>2</sup>	210,082 m <sup>2</sup>
削減率		△20%	

## 4. 最適配置を検討する施設

### (1) 統廃合を進める施設

#### 【学校施設】

施設名	R1	R2	R3	R4	R5	影響面積
石狩小学校	利活用					
厚田小学校	廃止					△2,439 m <sup>2</sup>
聚富小中学校	廃止					△2,672 m <sup>2</sup>
厚田学園(厚田保育園含)		新設				2,999 m <sup>2</sup> (予定)
計	△5,111	2,999				△2,112 m <sup>2</sup>

- ・石狩小学校を八幡小学校へ統合する。また、厚田区の小学校2校及び中学校2校を統合し、厚田学園を新設する。いずれも令和2年度開校予定。
- ・石狩小学校(円形校舎)については、今後の校舎等の利活用を検討する。

#### 【保育園】

施設名	R1	R2	R3	R4	R5	影響面積
聚富保育園			廃止			△358 m <sup>2</sup>
厚田保育園	移転					△385 m <sup>2</sup>
計	△385		△358			△743 m <sup>2</sup>

- ・厚田保育園を厚田学園校舎1階部分に複合施設として移転する。

#### 【児童館】

施設名	R1	R2	R3	R4	R5	影響面積
(仮称)ふれあいの杜子ども館	基本設計等					
おおぞら児童館						
計						

- ・石狩ふれあいの杜公園内に、子どもの居場所や放課後児童クラブ、子育て支援機能等を有する施設を建設するための基本設計等を行う。

#### 【コミュニティセンター】

施設名	R1	R2	R3	R4	R5	影響面積
柏木コミュニティセンター	検討					
川下コミュニティセンター	検討					
計						

- ・使用不能となった柏木・川下コミセンの代替施設を建設するため、地域のニーズに応じた機能検討や配置場所等の検討を行う。

#### 【市営住宅】

施設名	R1	R2	R3	R4	R5	影響面積

南花川団地						
(仮称)花川東団地	基本設計等					
計						

・南花川団地の移転建替のため、(仮称)花川東団地の基本設計等を行う。

#### 【消防分団】

施設名	R1	R2	R3	R4	R5	影響面積
厚田分団詰所	移転					△99 m <sup>2</sup>
計	△99					△99 m <sup>2</sup>

・厚田分団詰所を石狩消防署厚田支署へ移転統合する。

#### (2) 売却する施設 ( ) は再掲

施設名	R1	R2	R3	R4	R5	影響面積
望来小学校	公募					
厚田小学校						(△2,439 m <sup>2</sup> )
聚富小中学校						(△2,672 m <sup>2</sup> )
厚田保育園						(△385 m <sup>2</sup> )
聚富保育園						(△358 m <sup>2</sup> )
厚田分団詰所						(△99 m <sup>2</sup> )
計						(△5,953 m <sup>2</sup> )

・公共での活用は見込まれないが、民間での活用が期待できる施設について、事業提案を募集するなど、可能な限り売却を行う。

#### (3) 取り壊しを行う施設 ( ) は再掲

施設名	R1	R2	R3	R4	R5	影響面積
旧教員住宅	除却					△497 m <sup>2</sup>
し尿処理施設			除却			(△2,288 m <sup>2</sup> )
計	△497		(△2,288)			△497 m <sup>2</sup> (△2,785 m <sup>2</sup> )


・財政状況を勘案しながら取り壊しを行う。

#### (4) 利活用を検討する施設

施設名	R1	R2	R3	R4	R5	影響面積
第1給食センター						
石狩小学校						
計						

・跡利用について多角的に検討する。

5. 実施による効果見込み（計画策定時 262,602 m<sup>2</sup>）

	R1	R2	R3	R4	R5
年影響	△6,092 m <sup>2</sup> (△497 m <sup>2</sup> )	2,999 m <sup>2</sup> (2,999 m <sup>2</sup> )	△358 m <sup>2</sup> (△2,288 m <sup>2</sup> )	0 m <sup>2</sup> (0 m <sup>2</sup> )	0 m <sup>2</sup> (0 m <sup>2</sup> )
累計	△11,576 m <sup>2</sup> (△944 m <sup>2</sup> )	△8,577 m <sup>2</sup> (2,055 m <sup>2</sup> )	△8,935 m <sup>2</sup> (△233 m <sup>2</sup> )	△8,935 m <sup>2</sup> (△233 m <sup>2</sup> )	△8,935 m <sup>2</sup> (△233 m <sup>2</sup> )
総面積	251,026 m <sup>2</sup> (261,658 m <sup>2</sup> )	254,025 m <sup>2</sup> (264,657 m <sup>2</sup> )	253,667 m <sup>2</sup> (262,369 m <sup>2</sup> )	253,667 m <sup>2</sup> (262,369 m <sup>2</sup> )	253,667 m <sup>2</sup> (262,369 m <sup>2</sup> )
目標					236,342 m <sup>2</sup>
△26,260 m <sup>2</sup>					

R5 時点の削減面積	8,935 m <sup>2</sup> (233 m <sup>2</sup> )	進捗率	34.0% (0.9%)
------------	---	-----	-----------------

※下段カッコ書きは、用途廃止を削減面積に反映しない場合の数値

6. 目標達成に向けた取り組み

- (1) 老朽化による破損等によって周辺の環境・治安に悪影響を与えることの無いよう、毎年度一定規模の取り壊しを行う。なお、取り壊しを行う物件は、毎年度予算編成過程の中で優先度を見極めたうえで決定する。
- (2) 指定管理者制度等民間委託を導入している施設については、更新時期にあわせ統合・集約・機能移転の検討等により保有面積縮減の検討を行う。
- (3) 施設の廃止にあたっては、最低限必要と認められる機能の移転先を確保するように努める。
- (4) 目標を達成するため、実施計画は必要に応じて都度改訂する。

令和元年7月

石狩市行革推進本部会議  
公共施設等プロジェクトチーム

(事務局) 石狩市財政部財政課  
〒061-3292  
北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2  
Tel 0133-72-3154  
Fax 0133-72-3540  
E-mail [zaisei@city.ishikari.hokkaido.jp](mailto:zaisei@city.ishikari.hokkaido.jp)