

次期石狩市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定にかかるスケジュールについて

(案)

|                    |                      | 2022 (令和 4) | 2023 (令和 5) |           |         |           | 2024 (令和 6) |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|
|                    |                      | 10月 ~ 12月   | 1月 ~ 3月     | 4月 ~ 6月   | 7月 ~ 9月 | 10月 ~ 12月 | 1月 ~ 3月     |
| 調査                 | 在宅介護実態調査             | ←-----      | -----→      |           |         |           |             |
|                    | 介護予防・日常生活圏域ニ<br>ーズ調査 |             | ←----       |           |         |           |             |
|                    | 事業所アンケート等            | ←---        | ---→        |           |         |           |             |
| 内部<br>ヒア           | 第 8 期 PDCA           | →R4 中間      |             | ←--→R4 実績 | ←--     | →R5 中間    |             |
|                    | 厚田・浜益                | ←--→        |             | ←--→      |         |           |             |
| 外部<br>ヒア           | ケアマネ、GH 連絡会等         |             | ←-----→     |           |         |           |             |
|                    | 居宅介護支援事業所等           |             | ←-----      | -----→    |         |           |             |
| <b>主に高齢者保健福祉施策</b> |                      |             |             |           |         |           |             |
| 推計                 | 推計ツールリリース            |             |             |           | ○       |           |             |
|                    | 見込量、保険料仮設定           |             |             |           | ←-----→ | 仮         |             |
|                    | 報酬改定率等係数             |             |             |           |         |           | ○           |
| <b>主にサービス量、保険料</b> |                      |             |             |           |         |           |             |
| 計画                 | 高齢者保健福祉計画            |             |             |           | 仮       |           |             |
|                    | 介護保険事業計画             |             |             |           |         | 仮         | パブコメ 決定     |
| 運営推進協議会            |                      | ○           |             | ○         | ○       | ○         | ○答申 ○       |