

都市計画の策定の経緯の概要

札幌圏都市計画特別用途地区（石狩市）の変更 【 石狩市決定 】

事 項	広域的判断	時 期
北海道下協議		令和4年10月 上旬
権利者調整（石狩湾新港企業 団地連絡協議会事務局）		令和4年10月20日
関係機関協議	手続き開始・資料提出	令和4年11月 上旬
石狩市都市計画審議会（予備審）		令和4年11月15日
	判断通知	令和4年11月 中旬
北海道事前協議		令和4年11月 下旬
北海道事前協議（回答）		令和4年12月 下旬
計画案の縦覧		令和5年 1月 4日 ～ 1月18日
石狩市都市計画審議会（本審）		令和5年 2月 中旬
北海道協議		令和5年 2月 中旬
北海道協議（回答）		令和5年 2月 下旬
決定告示 （及び条例改正）		令和5年 3月 下旬 （予定）