

条例検討スケジュール（予定）

	市民WS等	検討委員会	講演会等	(仮) 子どもの権利条例	子どもビジョン (計画)
R5. 4月	公募型プロポーザル開始	委員会委員決定	講師調整		
5月	5/30審査委員会		講師決定		
	委託事業者決定	委員会開催日程調整			
6月	委託契約	委員会開催案内	講演会内容調整		
	会場確保 広報	委員長・アドバイザー と会議の打合せ			
		資料作成	8月号広報準備		
7月	広報・町内会等チラシ回覧	第1回 7/5	広報・町内会等チラシ回覧		
	参加者募集 関係機関声掛け		周知		
8月	WS 1回目(8/20)		募集	現状と課題洗い出し	
	ニュースレター発行	日程調整・開催案内・委員長打合せ			
		資料作成	講演会8/26(土)		
9月		第2回			計画基礎調査実施
10月	WS 2回目(10/1)				
11月	ニュースレター発行	日程調整・開催案内・委員長打合せ			
	WS 3回目(11/12)	資料作成			
12月	ニュースレター発行	第3回			基礎調査とりまとめ
R6. 1月	WS 4回目(1/21)			骨子案の決定	
2月	ニュースレター発行				
3月	報告書	第4回 市長へ提言			
4月				条例案策定開始	第二期子どもビジョン策定開始
5月					
6月		第5回		条例素案決定	
7月					
8月				条例案パブコメ	
9月		第6回			
10月					
11月					子どもビジョン原案決定
12月		第7回		R6. 4定 条例案議決	
R7. 1月					子どもビジョン パブコメ
2月					
3月		第8回			子どもビジョン確定
4月				条例施行	子どもビジョン施行