

(仮称) 浜益学園開校に向けたロードマップ

	令和5年				令和6年													
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
行事																		
小学校行事等		小中合同会議		卒業式	入学式	合同運動会		自主公開研				学芸会	餅つき集会			卒業式		
中学校行事等		小中合同会議		卒業式 小学校へ引越	入学式	合同運動会	市内中体連	小中合同会議 管内中体連		学校祭 市内中体連新人戦	石教振課題研	小中合同会議	総合学習発表会	小中合同会議		卒業式		
学校管理		学園教育理念の原案決定	理念・教育目標・経営方針作成 学園教育目標原案決定準備・検討・決定 ・アンケートの実施と集約、分析・まとめ、方向性 ・理念、教育目標、校章、校歌、経営方針の作成				理念・教育目標・経営方針修正決定 教育目標案の検討・修正・決定 学園経営方針原案の決定・検討・修正・決定				校歌・校章決定に関する方向性の決定と作成制作依頼							
		小中連携グランドデザイン見直し	各アンケートの実施による生徒、職員、保護者、地域住民の願いと思いの受け止め				新制服に関するPTA検討開始	閉校式の市予算要望	小中データ保存物品展示物など校章募集の選定・保管・廃棄				新年度計画 学園化計画修正	閉校式・開校式の実施に向けてのPTA統合 校歌歌詞の完成				
教育課程分科会活動計画	□設置要綱確認と活動計画等検討	■教育課程分科会①全体教育課程分科会設立、業務内容等確認	学園設立への願いを集めるアンケートの実施 ・学校の教育理念や両校の目指す学校・児童生徒・職員・保護者・地域像を検討				学園の教育理念原案共有	・教育目標、経営方針原案検討	■教育課程分科会② ・教育目標、経営方針原案の協議・決定	・設立準備部会へ説明及び承認	地域説明会にて説明	次年度・学園化に向けての経営計画作成 ・特色ある教育活動 ・次年度教育課程 ・連携教育				■教育課程分科会③ ・教育目標確認 ・経営方針決定 ・次年度計画	・設立準備部会へ説明及び承認	地域説明会にて説明
教務部 学校づくり 教育課程編成	11月 役員会議(次長・校長)	学園の教育理念			役員会議①		役員会議②		学校中間評価			役員会議③	年度末評価	新年度計画				
学校研究部 授業改革		部会会議③ ・教育課程 ・学習環境 ・行事		教育課程の接続(総合的な学習の時間等)				部会会議① 前期の反省と改善 学校行事の調整				部会会議② 9年間の教育課程作成 特色ある教育課程検討		部会会議③ 次年度の教育課程について	教育課程の接続(道徳、学活、各教科等)	校内研究の一貫化・連携 学園行事の試行確認		
生活指導部		部会会議③ ・授業改革 ・対話 ・ICT活用						部会会議① 研究会の運営 合同研修会				部会会議② 校内研究の中間反省 授業改革の評価・改善		部会会議③ 次年度からの研究について 授業改革について				
学園開校準備予定		部会会議③ 決まりのすり合わせ検討 制服について	生活の決まりなどの共有	・児童・生徒会活動共有 ・決まり指導 ・部活動の体験	決まりの見直し		部活動の連携 新制服の検討と推進 学校生活改善					部会会議② 児童・生徒会連携の評価・改善 部活動連携の推進		部会会議③ 次年度の児童・生徒会活動 子どもの活動連携				
設立準備委員会		設立準備委員会 教育課程分科会設立 アンケート実施内容			設立準備委員会		教育課程分科会	設立準備委員会	地域説明会			教育課程分科会		教育課程分科会	設立準備委員会	地域説明会		
校名・校章		完成・掲示・入学式までの日程	願いアンケート				校名募集			校名決定			校章募集			校章決定		
校歌		完成・練習・披露・入学式までの日程	校歌・校章への願いや想いの集約				校歌作成人選			校歌依頼・作成			歌詞完成					
開校式 閉校式		各式典の開催までの準備の大きな日程	閉校予算要望				閉校・開校式典準備委員会設立			式典準備委員会			準備委員会					
保小中一貫関係		小中連携の充実				保育園・小学校・中学校との連携教育の始動												
学園の教育構想 学園教職員連携		小中連携グランドデザイン、小中連携体制の見直しとR6年度計画の共有				保育所との合同職員研修例) 特別支援教育例) 高校入試の実際												

令和7年

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
							学芸会					
入学式	合同運動会		自主公開研究			閉校式		餅つき集会			卒業式 新校舎へ移転	
入学式	合同運動会	市内中体連	管内中体連	小中合同会議	市内新人戦 学校祭	閉校式	小中合同会議		小中合同会議		卒業式 新校舎へ移転	
閉校式・開校式の準備												
				不要物、廃棄物の選定と処分	購入備品と移動備品の一次選考決定	閉校式典の実施		購入備品と移動備品の最終決定		学園教育課程の完成	学園新校舎への移転	
校章決定	美術部デザイン ロゴ製作開始	閉校式典展示物の準備 協賛企業依頼	開校式の 市予算要望	校歌完成	閉校式典統括			体育館校歌設置	事前・一般公開	人事異動・分掌業務文官		
教育課程先行接続実施												
新制服採用可否決定												
学園生活のきまりの決定												
			教育課程分科会	設立準備委員会	地域説明会		教育課程分科会	教育課程分科会	設立準備委員会	地域説明会		
				閉校式準備委員会設立						新校舎内覧会		
デザインロゴ使用開始												
校歌との関連										内覧会での披露		入学式披露 全校練習開始
校歌作曲依頼												
校歌完成												
校歌練習・掲示制作・設置など												
作曲依頼						校歌完成	校歌掲示作成	校歌練習期間開始		校歌掲示 設置完成 内覧会披露		
	準備委員会		準備委員会		準備委員会	閉校式		開校式準備委員会				
挨拶依頼 原稿依頼 料理等依頼業者決定	閉校式準備委員会 式典招待者等検討		式典案内発送 料理・食事検討	参加者集約	閉校式準備委員会 最終確認 全体会実施 記念誌完成	事前準備 会場・袋詰め 閉校式運営	閉校式反省 開校式に向けて各部検討	2月開校式準備委員会 5月 7月 9月 10月				
保育園・小学校・中学校との連携教育の連携充実												
連携から一貫へ												