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石狩市の橋梁長寿命化修繕計画 

１．長寿命化修繕計画の背景と目的 

 

【背 景】 

石狩市が管理する道路橋は現在 144 橋あり、現時点では建設後 50年を経過する高齢化橋梁は

28％です。 

今後、建設後 50年を経過する高齢化橋梁の割合は、10 年後に全体の 52％、20 年後には全体

の 72％にまで増加し、急速に高年齢橋梁が増大します。 

今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコスト縮減

への取り組みが不可欠な状況です。 

 

【目 的】 

重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保していくために長寿命化修繕計画を策定し、

定期点検による橋梁の状態の把握、予防的な修繕および計画的な架替えを着実に進め、橋梁

の長寿命化と橋梁の修繕・架替えに係る費用を縮減します。 

建設後 50 年以上の橋梁箇所数の増加 
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2022 年 2032 年 2042 年

長江橋（橋長 40.3ｍ） 

昭和 47 年供用開始（50歳）
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２．対象橋梁 

 

 １級幹線 ２級幹線 その他市道 合計 

全管理橋梁数 ４２ ２９ ７３ １４４ 

 うち計画の対象橋梁数 ４１ ２８ ６９ １３８ 

 

３．長寿命化修繕計画の基本的な方針 

 

【老朽化対策における基本的な方針】 

● 点検マニュアルに基づいて、専門家による橋梁点検を実施し、

橋の健全度を把握します（おおよそ５年ごと）。 

● 点検により把握された健全度に基づいて、低コストかつ長寿命

化を図れる最適な修繕計画を立案します。 

● 全対象橋梁について策定した長寿命化修繕計画に基づいて、順

次修繕を実施します。 

● 点検および修繕した結果は、橋梁台帳および点検調書等に記入

し、電子データとして保存します。 

● 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて

橋梁長寿命化修繕計画を見直します。 

● 対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧に示します。

 点  検 

 ↓ 

 健全度の把握 

 ↓ 

 修繕計画の立案

 ↓ 

 対策の実施 

 ↓ 

 記  録 

橋の維持管理の流れ 

 

【新技術の活用方針】 

● 道路橋の法定点検の効率化や修繕等の措置の省力化を図るために、新技術や新工法の活用の

検討を実施します。 

● 令和９年度までに、管理する 144 橋全てについて、従来技術を活用した場合と比較して１千

万円のコスト縮減を目指します。 

 
【集約化・撤去に関する方針】 

● 現在の利用状況や点検結果及び代替路の有無を踏まえ、地元住民と調整しながら集約可能な

対象橋梁を選定します。 

● 令和９年度までに、管理する144橋のうち約１割程度について、集約に伴う撤去を実施するこ

とで１千万円のコスト縮減を目指します。 

 

【費用縮減に関する方針】 

● 補修を継続して行うより架替（構造変更）を実施することで、将来的な維持管理費のコスト

縮減に繋がる橋梁については、架替（構造変更）を実施します。 

● 令和９年度までに、管理する144橋のうち約１割程度について、架替（構造変更）を実施し、

５千万円の費用縮減を目指します。 
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４．長寿命化修繕計画の効果 

 

今後 60 年の修繕・架替え事業費（事

後保全型、最適ケース）を試算した

結果、事後保全型の累計は約 195 億

円、最適ケースの累計は約 80億円と

なり、最適な修繕計画を策定して維

持修繕を実施することにより、約115

億円のコスト縮減が期待できます。 

 

 

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え

時期 

 

様式１－２による 

 

60 年間で 
約 115 億円

コスト縮減

事後保全 
約 195 億円

最適ケース

約 80 億円 



【様式１－2】

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

[247]別狩橋 厚田出戸股林道線 28.4 1966 57 2020 対策内容 【補修】 【定期点検】 【定期点検】

[248]発足三号橋 厚田中の股林道線 19.3 1962 61 対策内容 【補修】 【定期点検】 【定期点検】

[310]吉岡川橋 川下実田線 27.8 1981 48 2019 対策内容 【補修】 【補修】 【定期点検】

【定期点検】

[20]無名橋 北生振8号線 6.1 1972 51 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[54]５号１１線橋 北生振5号線 9.9 1982 41 2019 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[46]無名橋 ニュータウン1番通 7.3 1965 58 2018 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[222]加賀の沢橋 加賀の沢線 25.4 1971 52 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[231]古潭二號橋 古潭川沿線 11.4 1967 56 2020 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[31]シップ橋 八幡町シップ線 13.4 1973 50 2019 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[237]栄橋 表町線 65.3 1983 40 2019 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[2]一ノ橋 高岡一ノ橋線 32.5 1973 50 2021 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[204]長江橋 知津狩川沿支線 40.3 1972 51 2021 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[245]小松橋 発足二号支線 30.8 1970 53 2020 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[27]７線９号橋 北生振7線 5.4 1988 35 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[57]発寒２号橋 緑苑台東3条3丁目通 72.2 1982 41 2021 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[14]１１線７号橋 北生振11線 9.5 1983 40 2021 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[336]幌橋 幌市街線 48 1971 52 2020 対策内容 【定期点検】 【補修】

【定期点検】

[30]６線１０号橋 北生振6線 5.1 1988 35 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[216]知津狩橋 知津狩線 11.4 1972 51 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】 【補修】

[61]もりた橋 高岡6号線 32.4 1973 50 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[230]古潭一号橋 浜通線 12.5 1964 59 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】 【補修】

[260]河合一号橋 発足農道線 40.8 1971 52 2017 対策内容 【定期点検】 【補修】 【定期点検】

[327]カバの沢橋 御料地赤川線 10.5 1976 47 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】 【補修】

[236]天狗橋 区画越線 10 1969 54 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[251]厚田四号橋 厚田中の股林道線 6 1967 56 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[319]トスケ川橋 毘砂別旧国道線 5.4 1994 29 2017 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[207]中央橋 中央川沿線 43.3 1971 52 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】 【補修】

[210]知津狩１号橋 聚富開拓二号農道線 41.4 1970 53 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】 【補修】

[203]団体橋 知津狩川沿線 40.3 1972 51 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】 【補修】

[42]花川南３条橋 花川南7番通 39.6 1984 39 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】 【補修】

[63]高富橋 高岡4号線 50.6 1990 33 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】 【補修】

[313]毘砂別橋 毘砂別送毛線 20.7 1972 51 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】 【補修】

[201]聚冨流橋 聚富八幡町線 16.5 1971 52 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】 【補修】

[213]五の沢橋 望来当別線 12.4 1970 53 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】 【補修】

[62(2)]花川橋(上り線) 花川通 48.1 1987 36 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[330]濃昼橋 濃昼漁港線 26.1 1968 55 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[338]第一はなます橋 柏木ハマナス線 39.1 1991 32 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[65]１０線７号橋 北生振10線 14 2002 22 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[55]花川南５条橋 花川南5条通 38.9 2008 15 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[252]開パ一号橋 開パ六号支線 15.6 1979 44 2017 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[208]新生橋 中央団体線 15.1 1990 33 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[226]望来獅子橋 望来川沿線 23.8 1998 25 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[16]１０線６号橋 北生振10線 13.44 2005 18 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[18]９線７号橋 北生振9線 14 1997 23 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[64]緑が原橋 大曲緑ヶ原線 13.5 1995 28 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[44]花畔７線橋 石狩工業団地環状1号線 20.6 1970 53 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[228]望来第２号橋 望来河沿線 20.8 1981 42 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[229]古潭河口橋 古潭西通線 18.5 1982 41 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[318]第１送毛橋 毘砂別送毛線 19 1977 46 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[331]第１旭橋 幌寺通り 20.5 1978 45 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[4]いまがわ橋 高岡1号線 11.34 2002 22 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[332]第２旭橋 幌寺通り 30.6 1979 44 2017 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[339]第２ハマナス橋 柏木ハマナス線 35.7 1993 30 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[1]地蔵沢橋 高岡1号線 21.8 1998 25 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[3]小川橋 高岡1号線 11.74 2002 22 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[7]無名橋 高岡2号線 11.34 2002 22 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[62(1)]花川橋(下り線) 花川通 48.1 2002 22 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[211]中浜橋 本通仲浜線 17.6 1994 29 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[218]聚富橋 知津狩線 26 1968 55 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[307]第１千代志別橋 千代志別市街線 22.7 2001 22 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[221]望来河口橋 望来市街線 41.9 2007 16 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[223]桂の沢一号橋 桂の沢線 35.4 1971 52 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[246]河合二号橋 発足一号支線 30.7 1983 40 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[259]越後沢大橋 望ヶ丘線 34.5 1987 36 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[312]柏木３号橋 柏木3号線 35 1995 28 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[335]第２群別川橋 群別水源池線 16.4 1980 43 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[249]厚田二号橋 厚田中の股林道線 20.5 1966 57 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[250]発足五号橋 厚田中の股林道線 18.5 1966 57 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[258]正利冠一号橋 望ヶ丘線 24.3 1991 32 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[311]柏木２号橋 柏木２号線 20.2 2002 21 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[343]柏木中央橋 柏木中央線 27.3 2001 22 2017 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[345]花畔環状橋 花畔環状通 16.8 1994 29 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[17]９線６号橋 北生振9線 13.4 1978 45 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[6]横山橋 高岡大曲線 12.56 2002 22 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[15]１１線６号橋 北生振11線 9.64 2005 18 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[232]古潭二号橋 古潭川沿線 12.6 1996 27 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期

石狩市　橋梁長寿命化修繕計画（１／２）

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

[257]友坂橋 春別堀頭線 10.9 1989 34 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[304]恵比寿橋 群別海岸通り 22.9 1993 30 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[244]倉田橋 別狩牧佐内線 40.9 1969 54 2017 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[58]１０線８号橋 北生振10線 5.2 1986 37 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[33]無名橋 生振北3号線 3.5 1985 38 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[323]於札内橋 実田市街線 83.4 1999 24 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[34]無名橋 生振北2号線 2 1988 35 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[239]漬水橋 浜町線 3.2 1969 5 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[28]９号７線橋 北生振9号線 5 1986 37 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[25]北生振８線８号橋 北生振8線 4.8 1986 37 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[321]学校橋 送毛学校通り 8.45 1977 46 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[234]寺の沢橋 寺の沢線 2.6 1973 50 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[306]床丹橋 幌床丹線 11.4 1977 46 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[66]三線橋 樽川3線 10.5 2006 17 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[13]１１線８号橋 北生振11線 3.5 1982 41 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[255]正利冠二号橋 正利冠川沿二号線 8.5 1976 47 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[328]第２カバの沢橋 御料地知来別線 7.3 1974 49 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[320]送毛橋 送毛市街線 12 1967 56 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[308]扇橋 川下八幡町通り 3.8 1980 43 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[19]無名橋 北生振7号線 7.6 1972 51 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[224]嶺泊橋 嶺泊沢線 6.1 1973 50 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[21]無名橋 北生振9線 2.6 1980 43 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[8]無名橋 北生振13線 3.4 2000 23 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[225]札子沢橋 札子の沢線 12.5 1968 55 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[217]知津狩新橋 知津狩線 41.4 1966 57 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[238]河口橋 浜町線 3.2 1969 54 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[242]跡見橋 栄町線 2.6 1967 56 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[23]９線９号橋 北生振9線 5.3 1973 50 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[341]第２峠下橋 毘砂別送毛線 3.1 2002 21 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[56]８線橋 生振南3号線 3.5 1996 27 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[340]幌学校橋 幌北町通り線 5 1992 31 2017 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[10]１２線７号橋 北生振12線 17.6 1997 26 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[205]東団体二号橋 東団体二号線 15 1990 33 2017 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[11]無名橋 北生振12線 2.9 1997 26 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[12]１２線８号橋 北生振12線 2.7 1997 26 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[5]無名橋 高岡大曲線 5 1996 27 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[24]無名橋 北生振9号線 5.5 1985 38 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[324]第１滝の沢橋 御料地滝の沢線 4.8 1990 33 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[325]上滝の沢橋 御料地滝の沢線 4.8 1990 33 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[209]小川橋 新生越線 12.8 1990 33 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[214]下村橋 春別堀頭線 14.1 1991 33 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[305]第１小川橋 群別海岸通り 3.3 1994 29 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[337]源六橋 川下実田線 3.35 1988 35 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[29]６線９号橋 北生振6線 5 1988 35 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[59]花川北１条１丁目橋 花川北1条1丁目1号通 8.4 1985 38 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[253]古潭田中橋 開パ六号支線 12.2 1979 44 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[329]第２本沢橋 浜益2号線 2.7 1976 47 2017 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[38]無名橋 屯田下水路添線 9.5 1976 47 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[39]無名橋 花川北3条6丁目1号通 9.4 1976 47 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[40]無名橋 花川北3条6丁目2号通 9.4 1976 47 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[41]無名橋 花川北2条6丁目10号通 9.5 1976 47 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[220]越後沢橋 越後沢線 5.4 1973 50 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[26]８号７線橋 北生振8号線 5.4 1973 50 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[309]メガネ橋 川下実田線 7 1973 50 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[314]第２トスケ川橋 毘砂別送毛線 2.6 1966 57 2017 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[240]平泉橋 浜町線 3.5 1969 54 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[22]９線８号橋 北生振9線 5.3 1956 67 2020 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[227]望来１号橋 望来川沿線 7.3 1966 57 2019 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[241]団地橋 厚田中央団地線 7 1970 3 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[334]群別林道橋 群別水源池線 2.6 1963 60 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[333]二又橋 群別水源池線 6.3 1962 61 2018 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[342]茂生橋 浜益市街線漁港通り 4.5 1967 56 2021 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[9]１２線６号橋 北生振12線 10.6 1995 27 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[37]西茨戸橋 紅葉山中央通 73.2 1998 25 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[219]正利冠三号橋 正利冠川沿線 4.6 1970 2 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[233]月見橋 古潭学校通線 6 1970 1 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[243]開運橋 厚田別狩奥線 36.3 1982 40 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[301]第１本沢橋 浜益市街線仲通り 3.9 1976 3 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

年度別 2橋 1橋 3橋 3橋 1橋 4橋 2橋 5橋 4橋 4橋

合計

年度別 27橋 38橋 52橋 17橋 10橋 27橋 38橋 52橋 17橋 10橋

合計

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期

石狩市　橋梁長寿命化修繕計画（２／２）

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

29橋 / 144橋

補修対象箇所数

定期点検箇所数

144橋 / 144橋 144橋 / 144橋



石狩市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

地蔵沢橋 高岡1号線 1998 21.80 2025 Ⅰ 2030
一ノ橋 市道高岡一ノ橋線 1973 32.50 2021 Ⅲ 2026 橋脚断面修復工 R8 R9 58.0
小川橋 高岡1号線 2001 11.74 2025 Ⅰ 2030
いまがわ橋 高岡1号線 2001 11.34 2025 Ⅰ 2030
無名橋 高岡大曲線 1996 5.00 2025 Ⅰ 2030
横山橋 高岡大曲線 2001 12.56 2025 Ⅰ 2030
無名橋 高岡2号線 2001 11.34 2025 Ⅰ 2030
無名橋 北生振13線 2000 3.40 2025 Ⅰ 2030
１２線７号橋 市道北生振１２線 1997 10.60 2024 Ⅰ 2029
無名橋 北生振12線 1997 17.60 2025 Ⅰ 2030
１２線８号橋 北生振12線 1997 2.90 2025 Ⅰ 2030
１１線８号橋 市道北生振１１線 1982 2.70 2021 Ⅱ 2026
１１線７号橋 市道北生振１１線 1983 3.50 2021 Ⅱ 2026 主桁断面修復工 R15以降 R15以降 14.6
１１線６号橋 市道北生振１１線 2005 9.50 2021 Ⅰ 2026
１０線６号橋 北生振10線 2005 9.64 2025 Ⅰ 2030
９線６号橋 市道北生振９線 1978 13.44 2024 Ⅱ 2029
９線７号橋 市道北生振９線 2000 13.40 2024 Ⅰ 2029
無名橋５ 市道北生振７号線 1972 5.00 2021 Ⅰ 2026
無名橋 北生振8号線 1972 7.60 2025 Ⅰ 2030
無名橋 北生振9線 1980 6.10 2025 Ⅰ 2030
９線８号橋 北生振9線 1956 2.60 2025 Ⅰ 2030
９線９号橋 市道北生振９線 1973 5.30 2021 Ⅰ 2026
無名橋 北生振8号線 1972 5.30 2025 Ⅰ 2030
北生振８線８号橋 市道北生振８線 1986 5.50 2023 Ⅰ 2028
８号７線橋 市道北生振８号線 1973 4.80 2024 Ⅰ 2029
７線９号橋 市道北生振７線 1988 5.40 2024 Ⅲ 2029 橋台断面修復工 R15以降 R15以降 1.8
９号７線橋 市道北生振９号線 1986 5.40 2023 Ⅱ 2028 橋台断面修復工 R15以降 R15以降 1.4
６線９号橋 市道北生振６線 1988 5.00 2024 Ⅰ 2029
６線１０号橋 北生振6線 1988 5.00 2025 Ⅲ 2030 橋台断面修復工 R15以降 R15以降 2.0
シップ橋 市道八幡町シップ線 1971 5.10 2024 Ⅲ 2029 橋台断面修復工 R8 R8 65.1
無名橋９ 市道生振北３号線 1985 13.40 2024 Ⅱ 2029 主桁塗装塗替工 R9 R9 1.6
無名橋１０ 市道生振北２号線 1988 3.50 2023 Ⅰ 2028
西茨戸橋 市道紅葉山中央通 1997 3.20 2021 Ⅱ 2026
無名橋１１ 市道屯田下水路添線 1976 73.20 2024 Ⅰ 2029
無名橋１２ 市道花川北３条６丁目１号通 1976 9.50 2024 Ⅰ 2029
無名橋１３ 市道花川北３条６丁目２号通 1976 9.40 2024 Ⅰ 2029
無名橋１４ 市道花川北２条６丁目１０号通 1976 9.40 2024 Ⅰ 2029
花川南３条橋 花川南7番通 1984 9.50 2025 Ⅰ 2030
花畔７線橋 市道石狩工業団地環状１号線 1970 39.60 2021 Ⅰ 2026
無名橋１５ 市道ニュータウン１番通 1965 20.60 2023 Ⅲ 2028 主桁塗装塗替工 R15以降 R15以降 19.1
５号１１線橋 市道北生振５号線 1982 7.30 2024 Ⅰ 2029

対策内容
着手

(予定)年度
完了

(予定)年度
全体概算事業費（百万円）

施設諸元 点検結果及び点検計画 修繕計画

橋梁名 路線名 架設年度
橋長
（m）

点検年度
判定
区分

次回
点検年度
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石狩市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

対策内容
着手

(予定)年度
完了

(予定)年度
全体概算事業費（百万円）

施設諸元 点検結果及び点検計画 修繕計画

橋梁名 路線名 架設年度
橋長
（m）

点検年度
判定
区分

次回
点検年度

花川南５条橋 花川南5条通 2008 9.90 2025 Ⅰ 2030
８線橋 市道生振南３号線 1996 38.90 2023 Ⅰ 2028
発寒２号橋 市道緑苑台東３条３丁目通 1982 14.00 2021 Ⅲ 2026 主桁断面修復工 R15以降 R15以降 41.4
１０線８号橋 市道北生振１０線 1986 72.20 2024 Ⅰ 2029
花川北１条１丁目橋 市道花川北１条１丁目１号通 1985 5.20 2024 Ⅰ 2029
もりた橋 高岡6号線 1973 8.40 2025 Ⅲ 2030 断面修復工 R15以降 R15以降 5.6
花川橋 花川通 2002 32.40 2025 Ⅰ 2030
花川橋 花川通 1987 48.10 2025 Ⅰ 2030
高富橋 市道高岡４号線 1990 48.10 2024 Ⅱ 2029
緑が原橋 市道大曲緑ヶ原線 1995 50.60 2023 Ⅰ 2028
１０線７号橋 北生振10線 2001 13.50 2025 Ⅰ 2030
三線橋 市道樽川３線 2006 14.00 2023 Ⅱ 2028
聚冨流橋 市道聚富八幡町線 1971 10.50 2024 Ⅱ 2029 主桁断面修復工 R15以降 R15以降 6.8
団体橋 知津狩川沿線 1972 16.50 2025 Ⅰ 2030
長江橋 市道知津狩川沿支線 1972 40.30 2021 Ⅲ 2026 床版防水工 R９ R10 20.0
東団体二号橋 市道東団体二号線 1990 40.30 2022 Ⅰ 2027
中央橋 中央川沿線 1971 15.00 2025 Ⅱ 2030
新生橋 市道中央団体線 1990 43.30 2024 Ⅰ 2029
小川橋 市道新生越線 1990 15.10 2023 Ⅰ 2028
知津狩１号橋 聚富開拓二号農道線 1970 12.80 2025 Ⅰ 2030
中浜橋 本通仲浜線 1994 41.40 2025 Ⅰ 2030
五の沢橋 市道望来当別線 1970 17.60 2024 Ⅱ 2029
下村橋 市道春別堀頭線 1990 12.40 2023 Ⅰ 2028
知津狩橋 市道知津狩線 1972 14.10 2024 Ⅲ 2029 主桁断面修復工 R15以降 R15以降 10.8
知津狩新橋 市道知津狩線 1966 11.40 2024 Ⅱ 2029 主桁断面修復工 R12 R12 3.8
聚富橋 市道知津狩線 1968 41.40 2024 Ⅱ 2029 主桁断面修復工 R15以降 R15以降 17.0
正利冠三号橋 市道正利冠川沿線 2020 26.00 2024 Ⅰ 2029
越後沢橋 市道越後沢線 1973 4.60 2023 Ⅱ 2028
望来河口橋 市道望来市街線 2007 5.40 2024 Ⅰ 2029
加賀の沢橋 加賀の沢線 1971 41.90 2025 Ⅰ 2030
桂の沢一号橋 市道桂の沢線 1981 25.40 2021 Ⅱ 2026 主桁塗装塗替工 R8 R8 21.1
嶺泊橋 市道嶺泊沢線 1973 35.40 2023 Ⅱ 2028 支承部補修工 R15以降 R15以降 10.0
札子沢橋 市道札子の沢線 1968 6.10 2023 Ⅲ 2028 床版塗装塗替工 R15以降 R15以降 1.0
望来獅子橋 望来川沿線 1998 12.50 2025 Ⅰ 2030
望来１号橋 市道望来川沿線 1966 23.80 2024 Ⅰ 2029
望来第２号橋 市道望来川沿線 1981 7.30 2024 Ⅱ 2029
古潭河口橋 市道古潭西通線 1982 20.80 2024 Ⅰ 2029
古潭一号橋 市道浜通線 1964 18.50 2024 Ⅰ 2029
古潭二號橋 古潭川沿線 1967 12.50 2025 Ⅰ 2030
古潭二号橋 市道望来川沿線 1996 11.40 2023 Ⅰ 2028
月見橋 市道古潭学校通線 2021 12.60 2024 Ⅰ 2029
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対策内容
着手

(予定)年度
完了

(予定)年度
全体概算事業費（百万円）

施設諸元 点検結果及び点検計画 修繕計画

橋梁名 路線名 架設年度
橋長
（m）

点検年度
判定
区分

次回
点検年度

寺の沢橋 市道寺の沢線 1973 6.00 2024 Ⅱ 2029
天狗橋 市道区画越線 1969 2.60 2023 Ⅲ 2028 橋台断面修復工 R15以降 R15以降 0.9
栄橋 市道表町線 1983 10.00 2024 Ⅲ 2029 床版塗装塗替工 R8 R9 91.0
河口橋 市道浜町線 1969 65.30 2024 Ⅰ 2029
清水橋 市道浜町線 2018 3.20 2024 Ⅰ 2029
平泉橋 市道浜町線 1969 3.20 2024 Ⅰ 2029
団地橋 市道厚田中央団地線 2020 3.50 2021 Ⅲ 2026 主桁断面修復工 R15以降 R15以降 1.0
跡見橋 栄町線 1967 7.00 2025 Ⅰ 2030
開運橋 市道厚田別狩奥線 1982 2.60 2022 Ⅱ 2027
倉田橋 市道別狩牧佐内線 1969 36.30 2022 Ⅱ 2027 10.4
小松橋 発足二号支線 1970 40.90 2025 Ⅲ 2030 床版防水工 R９ R13 35.0
河合二号橋 発足一号支線 1983 30.80 2025 Ⅱ 2030 橋脚断面修復工 R10 R10 10.0
別狩橋 厚田出戸股林道線 1966 30.70 2025 Ⅰ 2030
発足三号橋 厚田中の股林道線 1962 28.40 2025 Ⅰ 2030
厚田二号橋 厚田中の股林道線 1966 19.30 2025 Ⅱ 2030 橋台断面修復工 R5 R5 7.4
発足五号橋 厚田中の股林道線 1966 20.50 2025 Ⅲ 2030 支承部補修工 R15以降 R15以降 7.4
厚田四号橋 市道厚田中の股林道線 1967 18.50 2024 Ⅲ 2029 支承部補修工 R15以降 R15以降 1.0
開パ一号橋 市道開パ六号支線 1979 6.00 2022 Ⅱ 2027 主桁断面修復工 R15以降 R15以降 17.0
古潭田中橋 市道開パ六号支線 1979 15.60 2023 Ⅱ 2028 床版打換え工 R15以降 R15以降 10.0
正利冠二号橋 市道正利冠川沿二号線 1976 12.20 2023 Ⅲ 2028 断面修復工 R15以降 R15以降 1.0
友坂橋 市道春別堀頭線 1989 8.50 2023 Ⅰ 2028
正利冠一号橋 望ヶ丘線 1991 10.90 2025 Ⅰ 2030
越後沢大橋 望ヶ丘線 1987 24.30 2025 Ⅰ 2030 35.5
河合一号橋 市道発足農道線 1971 34.50 2022 Ⅲ 2027 伸縮装置補修工 R15以降 R15以降 1.0
第１本沢橋 市道浜益市街線仲通り 2019 40.80 2024 Ⅰ 2029
恵比寿橋 市道群別海岸通り 1993 3.90 2023 Ⅰ 2028
第１小川橋 群別海岸通り 1994 22.90 2025 Ⅰ 2030
床丹橋 幌床丹線 1977 3.30 2025 Ⅰ 2030
第１千代志別橋 千代志別市街線 2001 11.40 2025 Ⅰ 2030
扇橋 川下八幡町通り 1980 22.70 2025 Ⅰ 2030
メガネ橋 市道川下実田線 1973 3.80 2024 Ⅰ 2029
吉岡川橋 市道川下実田線 1975 7.00 2024 Ⅲ 2029 主桁断面修復工 R7 R8 76.8
柏木２号橋 市道柏木２号線 2006 27.80 2024 Ⅰ 2029
柏木３号橋 柏木3号線 1995 20.20 2025 Ⅰ 2030
毘砂別橋 毘砂別送毛線 1972 35.00 2025 Ⅲ 2030 主桁断面修復工 R15以降 R15以降 17.7
第２トスケ川橋 市道毘砂別送毛線 1966 20.70 2022 Ⅲ 2027 支承部補修工 R14 R14 1.0
第１送毛橋 市道毘砂別送毛線 1977 2.60 2021 Ⅱ 2026 断面修復工 R15以降 R15以降 14.5
トスケ川橋 市道毘砂別旧国道線 1994 19.00 2022 Ⅰ 2027
送毛橋 送毛市街線 1967 5.40 2025 Ⅲ 2030 主桁断面修復工 R15以降 R15以降 15.0
学校橋 送毛学校通り 1977 12.00 2025 Ⅰ 2030
於札内橋 市道実田市街線 1999 8.45 2021 Ⅰ 2026
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石狩市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

対策内容
着手

(予定)年度
完了

(予定)年度
全体概算事業費（百万円）

施設諸元 点検結果及び点検計画 修繕計画

橋梁名 路線名 架設年度
橋長
（m）

点検年度
判定
区分

次回
点検年度

第１滝の沢橋 市道御料地滝の沢線 1990 83.40 2023 Ⅲ 2028 断面修復工 R15以降 R15以降 1.0
上滝の沢橋 市道御料地滝の沢線 1990 4.80 2023 Ⅱ 2028
カバの沢橋 市道御料地赤川線 1976 4.80 2023 Ⅱ 2028
第２カバの沢橋 市道御料地知来別線 1974 10.50 2023 Ⅲ 2028 床版防水工 R12 R12 1.3
第２本沢橋 市道浜益２号線 1976 7.30 2022 Ⅰ 2027
濃昼橋 濃昼漁港線 1968 2.70 2025 Ⅲ 2030 主桁断面修復工 R15以降 R15以降 1.0
第１旭橋 幌寺通り 1978 26.10 2025 Ⅰ 2030
第２旭橋 市道幌寺通り 1979 20.50 2022 Ⅲ 2027 支承部補修工 R15以降 R15以降 11.4
二又橋 市道群別水源池線 1962 30.60 2023 Ⅲ 2028 伸縮装置補修工 R15以降 R15以降 2.0
群別林道橋 市道群別水源池線 1963 6.30 2023 Ⅲ 2028 床版防水工 R15以降 R15以降 1.0
第２群別川橋 群別水源池線 1980 2.60 2025 Ⅱ 2030 洗掘対策工 R15以降 R15以降 14.9
幌橋 幌市街線 1971 16.40 2025 Ⅲ 2030 支承部補修工 R15以降 R15以降 23.3
源六橋 市道川下実田線 1988 48.00 2023 Ⅰ 2028
第一はまなす橋 市道柏木ハマナス線 1991 3.35 2021 Ⅰ 2026
第２ハマナス橋 柏木ハマナス線 1993 39.10 2025 Ⅰ 2030
幌学校橋 市道幌北町通り線 1992 35.70 2022 Ⅰ 2027
第２峠下橋 毘砂別送毛線 2002 5.00 2025 Ⅰ 2030
茂生橋 市道浜益市街線漁港通り 1967 3.10 2021 Ⅰ 2026
柏木中央橋 市道柏木中央線 2001 4.50 2022 Ⅰ 2027
花畔環状橋 花畔環状通 1994 27.30 2023 Ⅰ 2028
１２線６号橋 北生振12線 1995 16.80 2023 Ⅰ 2028
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